

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է և **200 (192) սան/տեղ (8 խումբ) հզորությամբ նախակրթական ուսումնական հաստատությունների (մսուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 21-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

Նախագծային աշխատանքների ավարտական փուլում նորմատիվային փաստաթղթերի փոփոխությունների վերաբերյալ կատարողի գրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը:

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցայի գրաֆիկի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.7 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
07.09.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

21 . 08 . 2023թ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՍՔՄԵԴ դիզայն>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Հ. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 200 (192) սան/տեղ (8 խումբ) հզորությամբ նախակրթական ուսումնական հաստատությունների (մսուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 07.09.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.7 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածում ծառայությունների մատուցման ժամկետին վերաբերող <<150>> թիվը փոխարինել <<180>> թվով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011041762
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

<<ԱՍՔՄԵԴ դիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 25/2
<<ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022105861001
ՀՎՀՀ 01513699

Տնօրեն՝



Հ. Կարապետյան

Կ.Տ.

Հավելված
07.09.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի
21.08.2023թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
07.09.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/3 գնման պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ
200(192) սան/տեղ (8 խումբ) նախալրթական ուսումնական հաստատությունների (նստուր-մանկապարտեզների) տիպարային (բազմակի կիրառման օրինակելի) նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման

h/h	ՆՆՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 180 օրացուցային օր)																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	5 օր
1	Էսքիզային նախագծի վերջնական տարբերակի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																										
2	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների (իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																										
3	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																										
4	Աշխատանքային նախագծի լուսագրի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																										
5	Մշակված նախագծի հիման վրա նախահաշվի կազմում																										
6	Համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ և անհրաժեշտ եզրակացությունների ստացում																										

>>

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 9000011041762

ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝
(ստորագրություն)
Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ՝

<<ԱՍՔՄԵՂ դիզայն>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 25/2
<<ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 2050022105861001
ՀՎՀՀ 01513699

Տնօրեն
(ստորագրություն)
Հ. Մարապետյան
Կ.Տ.