

### ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 3

01.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/7ՏՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.04.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/7ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

#### 1. Համաձայնագրի առարկան

##### Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանագիր լրացնել նոր 2.1.2 Հավելվածով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:
- 1.3 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «Հ/Հ 900011002632» բառը և թվերը փոխարինել փոխարինել «Հ/Հ 900011067999» բառով և թվերով:

#### 2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

#### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

##### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011067999  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
և Երիցյան




##### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54թ, 0040  
«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
N° ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/7ՏՀ գնման պայմանագրի  
« 02 » « 07 » 2026թ. կնքված  
թիվ 3 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 1

**2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Օբյեկտի անվանումը                                                                                                                                                   | Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը /ՀՀ դրամ/ | Շին. աշխատանքների կատարման ժամկետ (Հաշված՝ շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրից, ) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                        | 4                                                                                                    |
| 1                                    | ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի բնակավայրի հանրապետական նշանակության «Ամրոց» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան տանող ճանապարհի նորոգման աշխատանքներ | 2 082 000                                                | <b>60 օրացուցային օր</b><br>(համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը)                  |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011067999  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
 № ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/7ՏՀ գնման պայմանագրի  
 «02» «07» 2026թ. կնքված  
 թիվ 3 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 2

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

| Կրկնվող նախատեսված<br>չափաբաժնի համարը | Գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | Գնման ենթակա<br>ծառայությունների անվանումը                                                                                                                                                                                                         | Ծառայությունների դիմաց վճարումները նախատեսվում<br>է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* |         |      |       |       |        |           |           |           |           |           |           |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | հունվար                                                                                            | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս    | օգոստոս   | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  | դեկտեմբեր | Ընդամենը<br>տարի |
| 1                                      | 71351540/61                                                                                    | ՀՀ Կոտայքի մարզի<br>Չարենցավան համայնքի<br>Բջնի բնակավայրի<br>հանրապետական<br>նշանակության «Ամրոց»<br>պատմության և մշակույթի<br>անշարժ հուշարձան տանող<br>ճանապարհի նորոգման<br>աշխատանքների նկատմամբ<br>տեխնիկական հսկողության<br>ծառայություններ |                                                                                                    |         |      |       |       |        | 1 665 600 | 1 665 600 | 1 665 600 | 2 082 000 | 2 082 000 | 2 082 000 | 2 082 000        |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011067999  
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Լ. Երիցյան



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

