

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի մարտի 7-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրում 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ N 1812-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 12 » 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով է ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ. N 1812-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Արուսեանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 07.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2022 թվականի ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացույցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են երկուական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Կ.Տ

Կ.Տ.

Հավելված N 1
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի
« 02 » « 12 » 2022թ. կնքված N4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման 2022թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	95 000 000	03.06.2022թ.	190 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	138 461 000	03.06.2022թ.	190 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	46 000 000	30.05.2022թ.	194 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	47 000 000	13.05.2022թ.	211 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	79 372 200	05.05.2022թ.	219 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների մեկնարկի օրը	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	65 500 000	03.06.2022թ.	190 օրացույցային օր

ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (ՀՀ դրամ)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	30 000 000	01.12.2022 թ.

>>:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
Կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494, 900011034502,
900011034510, 900011039998, 900011034643,
900011034668



ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Եկոտյան

(ստորագրություն)

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՓԲԸ
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«Հայթիգնեսքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Ստորագրող՝

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված N 2
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/17 գնման պայմանագրի
«02» «12» 2022թ. կնքված N4 համաձայնագրի

ՀՀ ղրաւ
ՀՀ ղրաւ
07.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇԶԲ-21/17 գնման պայմանագրի
ՀՀ ղրաւ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի											
Իրավոր վ նախա տեսված չափա բաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝								
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր
1	45221142/532	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Արուսեանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	61 887 900	61 887 900	95 000 000	95 000 000	95 000 000
	45221142/533	ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	71 914 300	71 914 300	123 621 200	123 621 200	138 461 000
	45221142/534	ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000
	45221142/535	ՀՀ Լոռու մարզի «Ազատականի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000
			-	-	-	-	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000	47 000 000

ՊՈԱԿ

