

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի» նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 պայմանագրում 2022 թվականի հուլիսի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Օրացուցային գրաֆիկի փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն

Օրացուցային գրաֆիկը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն, Պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

04 . 07 . 2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՖԼԱԳՇԻՓ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Ե. Թարվերդյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի» նոր մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 13.09.2021թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2022 թվականին նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
«Ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»  
Հ/Կ 900011038784  
ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«ՖԼԱԳՇԻՓ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Օրբելի փող. 31 տուն  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Կ 1570076897380100  
ՀՎՀՀ 01833157

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
\_\_\_\_\_  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.  


  
\_\_\_\_\_  
Ե. Թարվերդյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ.  


Հավելված  
13.09.2021թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 պայմանագրի  
04.07.2022 թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

<<Հավելված N 3  
13.09.2021թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/4 պայմանագրի

### ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցի» նոր մասնաշենքերի կառուցման 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N	Գումար /ՀՀ դրամ/	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	241 000 000	30.09.2022թ.
2	344 895 800	20.11.2022թ.
<b>Ընդամենը՝</b>	<b>344 895 800</b>	<b>20.11.2022թ.</b>

>>:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011038784  
ՀՎՀՀ 02565827



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«ՖԼԱԳՇԻՓ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Օրբելի փող. 31 տուն  
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1570076897380100  
ՀՎՀՀ 01833157

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)  
  
Ա. Մկրտչյան  
Կ.Տ.

  
(ստորագրություն)  
  
Ե. Թարվերդյան  
Կ.Տ.