

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրում 2021 թվականի հուլիսի 8-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում, 2021 թվականի համար օրացուցային գրաֆիկի և վճարման ժամանակացույցի սահմանում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 5.1.3 և 8.5 կետեր:

Պատվիրատու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

08.07.2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.03.2021թ. N 397-Ն որոշումը և Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.3 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել 2021թ. աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից և N 2-ը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործադրական վարչություն

ՀՀ ԳՊՈՍԻԿԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՀՀ ԿՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան


(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված N 1
 19.12.2017թ. կնքված
 N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պեղական գնման պայմանագրի
 08.07.2021թ. կնքված N 8 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման 2021թ. հատկացված գումարների շրջանակներում
 կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

Կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

N ը/կ	Աշխատանքների կատարման նվազագույն ծավալը գումարային արտահայտությամբ (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը*
1	25 522 200	Ոչ ուշ, քան 90-րդ օրացուցային օր
	Ընդամենը	90 օրացուցային օր

* Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում Համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011823

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա
 <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ,
 <<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751


Տնօրեն՝

(Handwritten signature)

Ա. Խաչատուրյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների

«ՌԻՍԿ»

Աշխատանքի																	
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45611100/3	Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	386 477 800	-	-	-	-	-	-	25 522 200	25 522 200	25 522 200	25 522 200	25 522 200	25 522 200	25 522 200	25 522 200

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
 Հ/Հ 900011011823


Հ/Հ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար
 Ս. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 «Էջմիածին» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն՝
 Ա. Խաչատուրյան
 (ստորագրություն) Կ.Տ.



Handwritten signature