

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 պայմանագրում 2019 թվականի հունվարի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ Կառավարության 27.12.2018 թ. թիվ 1515-Ն որոշմամբ ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների N ՀՀ ՔՊԿ-ՊԸԾՁԲ-17/5 պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական միջոց:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետերի համաձայն կնքվել է հերթական համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 19-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.01.2019թ.

ՏԱՄԱՄԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՄԽԱՔՔԱԶԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման համար 07.12.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 60804200 (վաթսուն միլիոն ութ հարյուր չորս հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011807
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝
«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
Հ/Հ 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

Հավելված N 1

07.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի
17.01.2019թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության
թանգարանի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև (ներառյալ)
1	15201000	30.03.2019թ.
2	36482500	30.06.2019թ.
3	60804200	30.09.2019թ.

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Ինժեներական համակարգերի կառուցման աշխատանքներ, մասնաշենքի ներքին հարդարման աշխատանքների մեկնարկ	30.03.2019թ.
2	Ինժեներական համակարգերի ավարտ, ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում, կահույքի մի մասի ձեռքբերման աշխատանքներ	30.06.2019թ.
3	Ներքին հարդարման ավարտ, կահույքի ամբողջական ձեռքբերում, տեղադրում և տարածքի բարեկարգում	30.09.2019թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011807
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝

«Տրանստունիվերսալ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
Հ/Հ 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Արսլանյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Տնօրեն՝



Ա. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)

Հավելված N 2

07.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/6 գնման պայմանագրի
/Դ.01.2019թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(բաժին 08, խումբ 02, դաս 02, ծրագիր 01)

«Ն» դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											Ընդամենը տարի	
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության թանգարանի հիմնանորոգում	15201000	15201000	15201000	36482500	36482500	36482500	60804200	60804200	60804200	60804200	60804200	60804200	60804200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011807
ՀՎՀՀ 02565827


Կապալառու՝

«Տրանսունիվերսալ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Զավարյան 13/1,
Կոնվերսանկ ՓԲԸ,
Հ/Հ 1930065126540100
ՀՎՀՀ 03300028

Գլխավոր քարտուղար՝


Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն)


Տնօրեն՝


Ս. Բաղդասարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.
