

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐԱՊՈ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻՂԴՈՒՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 16-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/6/1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«19» 11 2025 թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐԱՊՈ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻՂԴՈՒՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս.Սահակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԵՎՐԱՊՈ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Բոթոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ՀԻՂԴՈՒՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն.Չիլինգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 16-ին կնքված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքար ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇԶԲ-2025/6/1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ից համարել կասեցված մինչև ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք ստանալը:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ հինգ օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Հայաստանի տարածքային
զարգացման հիմնադրամ

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ

«ԵՎՐԱՊՈ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,

Հասցե՝ Գեղարքունիքի մ., հ. Մարտունի, գ.
Երանոս, 12-րդ փ., տ. 22

Հասցե՝ ք. Երևան, Արշակունյաց 67

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 08208167

ՀՎՀՀ՝ 01208043

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 163258101613

Հ/հ՝ 1150000458868831

Հ/Հ՝ 900011058832

Բանկ՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»

Բանկ՝ «Ամիո Բանկ»

Կենտրոնական գանձապետարան

ՓԲԸ

ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն

Տնօրեն

Տնօրեն

Սարգիս Բաղինյան

Է.Շահինյան

Կ.Բոթոյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ

«ՀԻՂԴՈՒՆԵՐԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, Կոտայքի մ., ք. Եղվարդ,

Հասցե՝ Կոտայքի մ., ք. Ջրագդան,

Սաֆարյան 183

Կենտրոն թղմ. 88, րև. 32

ՀՎՀՀ՝ 03313002

ՀՎՀՀ՝ 03028967

Հ/հ՝ 205002227176

Հ/հ՝ 1570085586500100

Բանկ՝ «ԻՆՏԵՐՆԱԿ ՓԲԸ

Բանկ՝ Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Տնօրեն

Տնօրեն

Ն.Ղազարյան

Ն.Չիլինգարյան

/ստորագրություն/

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքար ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.06.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 պայմանագրում 19.11.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19.11.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 заключенный 16.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6/1 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития