

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

20.08.2025թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07-03>> գնման պայմանագրում փոփոխություններ
կատարելու մասին

հ. Ակունք

<<07>> նոյեմբեր 2025թ.

Ակունքի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Հ. Ռուբենյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1 >> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն՝ Ռ.Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարանի և <<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1>> ՍՊԸ - ի միջև 20.08.2025թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07-03>> գնման պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5-րդ և 5-րդ կետի 5.1 ենթակետով, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին (այսուհետև՝ Համաձայնագիր):

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
Կողմերը որոշեցին՝

1.1 - 20/08/2025թ. կնքված N <<ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/07-03>> գնման պայմանագրով աշխատանքների ծավալները անհրաժեշտությունից ելնելով ավելացնել մինչև 10%-ով և պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

ա. Պայմանագրի 5.1 կետում **42 030 000 (քառասուներկու միլիոն երեսուն հազար) ՀՀ դրամ,** թիվը փոխարինել **46 232 229/քառասունվեց միլիոն երկու հարյուր երեսուներկու հազար երկու հարյուր քսանինը/ ՀՀ դրամ** թվով:

ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է 21.07.2025թ թվականին կողմերի միջև ստորագրված Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասն է կազմում հավելված 1-ով սահմանված ծավալաբեր- նախահաշիվը, հավելված 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 (չորս) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան

Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.

ՀՎՀՀ 03546083

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան

Հ/Հ 90010 2160018

Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

07.11.2025

X



Подписано: RUBENYAN HUNAN 1501610015

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1 >> ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Բալահովիտ

ՀՎՀՀ 03502736

Բանկը՝ <<ԿՈՆՎԵՐՍԱՆԿ>> ՓԲԸ

հ/հ 1930030876430100

Տնօրեն՝ Ռ. Բաղդասարյան



Balahovit-1

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Նոր գյուղ բնակավայրի 2-րդ փողոցի
ասֆալտապատման աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)	Ընդհանուր արժեքը ՀՀ հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
	Իջատելներ և մուտքեր				
	Հողային աշխատանքներ				
1	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0,085	882,19	74,986
2	10e IVկ. գրունտի մշակումն ձեռքով, կողքի կուտակում	100մ ³	0,094	647,28	60,844
3	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկս.0,65մ ³ շ.տ. ա/ի	1000մ ³	0,0094	690,69	6,492
4	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	185	0,25	45,799
5	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0,095	62,05	5,895
6	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	100մ ²	5,038	1,89	9,528
7	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ ²	0,573	44,04	25,236
	Ճանապարհային հագուստ				
1	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ	100մ ²	5,611	155,60	873,046
2	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	2,312	271,57	627,874
3	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	100մ ²	5,611	523,89	2939,530
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ					4669,231
ԱԱՀ 20%					933,846

ԱՄԲՈՂՋԸ	5603,077 .
ՎԳ	4202.229

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 շ.
ՀՎՀՀ 03546083
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 90010 2160018
Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան
07.11.2025

X



Подписано: RUBENYAN HUNAN 1501610015

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԲԱԼԱՆՈՎԻՏ-1 >> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Բալահովիտ
ՀՎՀՀ 03502736
Բանկը՝ <<ԿՈՆԿԵՐՆԱԿԱՆԿ>> ՓԲԸ
հ/հ 1930030876490100
Տնօրեն՝ Դ. Բաղդասարյան



Հավելված N 2
«20» 08. 2025թ. կնքված
« ԿՄԱՀ-ԳՀԱԶԳՔ-25/07-03» ծածկագրով պայմանագրում
Փոփոխություններ կատարելու նպատակով
07/11/2025թ կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

4 202 229 /չորս միլիոն երկու հարյուր երկու հազար երկու հարյուր քսանինը/ ՀՀ դրամ

4 202 229 Հողում սրվող աշխատանքներ															
Աշխատանքի															
իրավերով նախատեսվ ած չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231162/3	ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Նոր գյուղ բնակավայրի 2- րդ փողոցի առփառապատմ ան աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	4 202 229	4 202 229	4 202 229

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ակունքի համայնքապետարան
Կոտայքի մ., Ակունք հ. Կենտրոնական խճ. 72 2.
ՀՎՀՀ 03546083
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 90010 2160018
Համայնքի ղեկավար՝ Հ. Ռուբենյան

07.11.2025

X



Подписано: RUBENYAN HUNAN 1501610015

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1 >> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մ., գ. Բալահովիտ
ՀՎՀՀ 03502736
Բանկը՝ <<ԿՈՆՎԵՐՍԻԱԿ>> ՓԲԸ
հ/հ 1930030876430100
Տնօրեն Ռ. Բաղդասարյան

