

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» աշխատանքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի փետրվարի 8-ին կնքված № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1	Պատասխանատու ստորաբաժանման Զեկուցագիր
Փոփոխության նկարագրություն	Կնքված № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 առ 08.02.2021թ. Պայմանագրի 7.13 կետին համապատասխան ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցի հաստատում:
Փոփոխության հիմնավորում	"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ 2021 թվականի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների №7 փոփոխված գնումների պլան

Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

ЗАО "ААЭК" ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных в 19.02.2021 года в договор № **НАЕК-ВМASHDzB-3/20-02/01**, заключенный 08.02.2021 года в результате процедуры закупки под кодом "**НАЕК-ВМASHDzB-3/20**" организованной с целью приобретения "**Осуществление строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках модернизации электрических мостовидных кранов грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока № 2 Армянской АЭС**" работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1	Докладная ответственного подразделения
Описание изменения	Утверждение графика выполнения финансовых обязательств в соответствии с пунктом 7.13 договора № <b>НАЕК-ВМASHDzB-3/20-02/01</b> от 08.02.2021г.
Обоснование изменения	№7 измененный план закупок товаров, работ и услуг ЗАО "ААЭК" от 2021 года

Заказчик: ЗАО "ААЭК"

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ № 1 - ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01

08.02.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին



ք. Մեծամոր

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանի, այսուհետ՝ «ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ», մի կողմից, և

«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աշոտ Վարդանյանի, այսուհետ՝ «ԿԱՏԱՏՈՂ», մյուս կողմից,

երկուսը միասին այսուհետ՝ «ԿՈՂՄԵՐ», ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 08.02.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») 7.5-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

Կողմերը որոշեցին՝

1. Կնքված № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 Պայմանագրի 7.13 կետին համապատասխան հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն կից Հավելված № 2-ի:
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է № ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/20-02/01 առ 08.02.2021թ. Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուր Կողմին մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ԿԱՏԱՏՈՂ  
«ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ



Է. Մարտիրոսյան



Ա. Վարդանյան  
Կ.Տ.



