

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 8 апреля 2026 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71, заключенный 5 сентября 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 организованной с целью приобретения Работы по газификации сел общины Мецамор для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1, подписанного 5 сентября 2025 года между Мецаморский муниципалитета Консорциум ООО «МИКШИН-М» и ООО «ВАНДАЖИ».

Описание изменения: Договор N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 подписан 5 сентября 2025 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО «КАРКОМ»

- Срок выполнения работ за 1-й платеж, указанный в столбце «Срок**» «ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК - ГРАФИК ЗАКУПКИ», приведенный в Приложении 1 к Соглашению, был изменен и представлен в новой формулировке следующим образом: «С даты вступления в силу Соглашения между Сторонами, а также с даты вступления в силу Соглашения о техническом надзоре, до 30.07.2026, в соответствии с календарным графиком, представленным в Приложении № 2.1».

- Вместо «КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА», представленного в Приложении № 2.1 к Соглашению и Приложении № 1.1 к Соглашению 1, подписанному 09.10.2025, был принят и утвержден «КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК», представленный в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдается варианту на армянском языке.*