

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների Մեծամոր համայնքի գյուղերի գազաֆիկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի ապրիլի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիման վրա՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի սեպտեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԿԱՌԿՈՄ» ՍՊԸ-ի միջև 2025 թվականի սեպտեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/71-1 պայմանագրի.

- Պայմանագրի Հավելված 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը**» սյունակում նշված 1-ին չափաբաժնի մասով աշխատանքների կատարման ժամկետը խմբագրվել և ներկայացվել է նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ. Կողմերի միջև պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու, ինչպես նաև տեխնիկական հսկողության պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 30.07.2026թ.» համաձայն Հավելված թիվ 2.1-ով ներկայացվող օրացուցային գրաֆիկի» բառերով:

- Պայմանագրի Հավելված թիվ 2.1-ով և 09.10.2025թ. կնքված Համաձայնագիր 1-ի Հավելված N 1.1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ի փոխարեն հիմք ընդունվել և հաստատվել է սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ով ներկայացված «ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ»-ը,

Փոփոխության հիմնավորում. Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 1.1, 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ **Մեծամորի համայնքապետարան**