

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

23

օգոստոսի 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Արտ նախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Անդրանիկ Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ օգոստոսի 16-ին կնքված ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը, ֆինանսական միջոցների առկայությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել համայնքի ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս Գայ գյուղի տարածքում կանգառների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 ծածկագրով գնման պայմանագրում նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. Երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան»
Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք,
Գայ գյուղ, Ա.Խաչատրյան փ. 1
Հ/Հ 900322001190
ՀՎՀՀ 04440435
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Ղազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ,
ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1-ին շենք, բն. 23
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570064372380100
ՀՎՀՀ 04429442

Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
ՀՀ դրամ

		Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված ածխաջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	71241200/29	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս Գայ գյուղի տարածքում կանգառների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայություն											480000	480000	480000	480000	480000
		Ընդամենը										480000	480000	480000	480000	480000	


Գնումն իրականացվում է Գնումների մասին* ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի
 համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Գայ գյուղ,
 Ա.Խաչատրյան փ. 1
 Հ/Հ 900322001190
 ՀՎՀՀ 04440435
 Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳՎ

ՀՀ Արտ նախագիծ>>ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1-ին շենք, բն. 23
 ՀՀ Ամերիաբանկ>>ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570064372380100
 ՀՎՀՀ 04429442


 Կ.Տ. **Վ. Պապարյան**
 (ստորագրություն)


 Կ.Տ. **Ա. Հայրապետյան**
 (ստորագրություն)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գայ գյուղի տարածքում կանգառների կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի օգոստոսի 16-ին կնքված N ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին կնքված համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի օգոստոսի 16-ին կնքված ԱՄԱՀ-Կ-ԳՀԾՁԲ-24/44 պայմանագրի 7,5 և 7,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան:

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА представляет ниже краткую информацию об изменениях, внесенных в договор ЦУЦ-Ч-ԳՀԾՁԲ-24/44, подписанный 16 августа 2024 года, с целью приобретения услуг на разработку проектно-сметной документации и оказание сметных услуг по строительству остановок село Гай общины Аракс Армавирского марза РА и копию двустороннего согласованного документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменения № 1: Выделение средств на исполнение контракта.

Описание изменения: Выделение средств согласно соглашению, подписанному 23 августа 2024 года.

Обоснование изменения: 2024 год финансовые ресурсы, выделенные планом закупок. Пункты 7.5 и 7.15 договора ЦУЦ-Ч-ԳՀԾՁԲ-24/44, подписанного 16 августа 2024 года.

Заказчик: Муниципалитет Аракс Армавирского марза РА.