

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հոկտեմբերի 1-ին կնքված N ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23 պայմանագրում 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող տեղեկանքի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Նոր ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով կատարվելիք ծախսերի փոխհատուցում:
Փոփոխության նկարագրություն	Պայմանագրի գումարից նվազեցվել է 352 178 ՀՀ դրամ:
Փոփոխության հիմնավորում	Կատարվելիք ծախսերի կանխատեսումներ:

**Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

## ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Գնումների պլանում փոփոխություն կատարելու և նոր ապրանքներ ու ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով, անհրաժեշտություն է առաջացել <<Յուքոմ>> ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

- N ՀՀ ՔՆ ԲԸԱՀ-ԾՁԲ-14/23 պայմանագրի գումարից նվազեցնել 352 178 (երեք հարյուր հիսուներկու հազար մեկ հարյուր յոթանասունույթ) ՀՀ դրամ: