

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2014 թվականի հունիսի 10-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրում 2019 թվականի հունվարի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1515-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.4 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 16

10.06.2014 թ կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.01.2019 թ.

«Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Վասիլյանի, «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Լ. Շահումյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են Ընկերությունների կանոնադրությունների և «Վանշին գրուպ» ՓԲԸ-ի ու «Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ-ի միջև 05.05.2014թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 10.06.2014թ. կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019 թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 200 850 700 (երկու հարյուր միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 2 (երկու) էջից, հավելված N 2-ը՝ 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

«Քաղաքաշինության կոմիտեի ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011012524, ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ս. Մկրտչյան ստորագրություն

Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ Բ. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2 Հայրիգնեսթանկ ՓԲԸ Հ/Հ 1150000261590900 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն

Գ. Վասիլյան ստորագրություն

Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ ք. Գյումրի, Խղրենացի 60/1 Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6 Հ/Հ 2050122003871001, ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝

Լ. Շահումյան ստորագրություն

Հավելված N 1
 10.06.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի
 17 .01.2019թ. կնքված N 16 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«Լոռու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման
 աշխատանքների իրականացման համար 2019թ. հատկացված գումարների
 շրջանակում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ

ըստ աշխատանքների ծավալների

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված «Ը դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	10 042 500	30.03.2019 թ. ներառյալ
2	80 340 300	30.06.2019 թ. ներառյալ
3	160 680 600	30.09.2019 թ. ներառյալ
4	200 850 700	20.11.2019 թ. ներառյալ

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Դպրոցի «Գ» և «Դ» մասնաշենքերի համաշինարարական աշխատանքներ	30.03.2019 թ.
2	Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին ջեռուցման, կոյուղու և օդափոխության համակարգեր	30.06.2019 թ.
3	Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին ջեռուցման, կոյուղու և օդափոխության համակարգեր, էլեկտրատեխնիկական մաս, սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ	30.09.2019 թ.

4	Էլեկտրատեխնիկական մաս, սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ, բարեկարգման աշխատանքներ	20.11.2019 թ.
---	---	---------------

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011012524
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Սցիսյան
 ստորագրություն
 Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն՝


 Վ. Վանյան
 ստորագրություն
 Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
 Ինտերանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/6
 Հ/Հ 2050122003871001
 ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն՝


 Տ. Շահումյան
 ստորագրություն
 Կ.Տ.

ՀԱՄԱՊԱՅՄԱՆ

Հավելված N 2
 10.06.2014 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
 N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-4 գնման պայմանագրի
 17.01.2019թ. կնքված N 16 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*
 (Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

«Որամ»

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում										Ընդամենը տարի			
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
«Նոտու մարզի ք. Վանաձորի թիվ 18 դպրոցի վերակառուցման (մնացորդային) աշխատանքներ»		10 042 500	10 042 500	80 340 300	80 340 300	80 340 300	160 680 600	160 680 600	160 680 600	200 850 700	200 850 700	200 850 700	200 850 700	200 850 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

«Քաղաքաշինության կոմիտե»
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 «Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
 Հ/Հ 900011012524
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ա. Մկրտչյան
 ստորագրություն




Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Վանշին Գրուպ» ՓԲԸ
 ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 2/2
 Հայրիզնեսբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 1150000261590900
 ՀՎՀՀ 06916546

Տնօրեն

Գ. Վանսիյան
 ստորագրություն




Կ.Տ.

Կապալառու՝

«Մեծն Էրիկ» ՍՊԸ
 ք. Գյումրի, Խորենացի 60/1
 Ինտերբանկ ՓԲԸ Գյումրի մ/ճ
 Հ/Հ 2050122003871001
 ՀՎՀՀ 05502622

Տնօրեն

Լ. Շահումյան
 ստորագրություն



Կ.Տ.