

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրում 2019 թվականի հունվարի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

- Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ կառավարության 27.12.2018 թ. թիվ 1515-Ն որոշմամբ Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրի կատարման համար հատկացվել է ֆինանսական միջոց:
- Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի 5.1.3 և 8.5 կետերի համաձայն կնքվել է հերթական համաձայնագիր:
- Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 19-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

456 11100-3
(702)

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

17.01.2019թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետև՝ Կապալառու)՝ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 5.1.3 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2019թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 170518200 (հարյուր յոթանասուն միլիոն հինգ հարյուր տասնութ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
- 1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:
- 1.3 Հաստատել վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:
- 2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:
- 2.4 Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011823
 ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝
 «Խաչատուրյանի Բիլդինգ
 Գրուպ» ՍՊԸ
 Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
 «ՀՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Ա. Խաչատուրյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Հավելված N 1

19.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի
17 .01.2019թ. կնքված N 4 համաձայնագրի



Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև (ներառյալ)
1	17051800	30.03.2019թ.
2	76733200	30.06.2019թ.
3	144940500	30.09.2019թ.
4	170518200	20.11.2019թ.

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Քանդման աշխատանքներ, վերակառուցման տեխնիկական միջոցառումներ	30.03.2019թ.
2	Վերակառուցման տեխնիկական միջոցառումների ավարտ, ներքին հաղորդակցուղիներ (ջրամատակարարում, ջեռուցում, օդափոխություն, հակահրդեհային համակարգ և այլն)	30.06.2019թ.
3	Ներքին հաղորդակցուղիներ, ներքին հարդարման աշխատանքների մեկնարկ, արտաքին հաղորդակցուղիներ	30.09.2019թ.
4	Նարքին հարդարման ավարտ, արտաքին հարդարում, արտաքին հաղորդակցուղիներ, տարածքի բարեկարգում	20.11.2019թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պատվիրատու՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Ը 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝
«Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
Հ/Ը 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Գլխավոր քարտուղար




Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Ա. Խաչատուրյան
(ստորագրություն)



19.12.2017թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 գնման պայմանագրի
17.01.2019թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցում	17051800	17051800	17051800	76733200	76733200	76733200	144940500	144940500	144940500	170518200	170518200	170518200	170518200

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:

Պատվիրատու՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու՝
«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Գլխավոր քարտուղար՝


Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Տնօրեն՝


Ա. Խաչատուրյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ.Տ.