



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ»

փակ բաժնետիրական ընկերություն

Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, 0910, ք. Մեծամոր, հեռ./ֆաքս - (37410) 28 06 69,
(37410) 28 85 80, կապի օպերատոր - (37410) 73 98 30, էլ.փոստ - anpp@anpp.am, anpp@haek.am

№ E/40/3092-19 առ “06” 12 2019թ.

<<Տեքստուրլդ>> ՍՊԸ տնօրեն՝
տիկին **L. Հարոյանին**

Ձեր № _____ առ “__” _____ 2019թ.

/թիվ 01/251 պայմանագրի
լուծման վերաբերյալ/

Հարգելի գործընկեր,

Ի պատասխան սույն թվականի մայիսի 22-ի <<Տեքստուրլդ>> ՍՊԸ գրության՝ կապված մեր միջև կնքված թիվ 01/251 պայմանագրի /25.09.2018թ./ թվով 3000 հատ հատուկ կոմբինիզոնի մատակարարման ժամկետի երկարաձգման հետ, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ ընդառաջելով Ձեզ, մատակարարման վերջնաժամկետը սահմանել էր մինչև 2019թ նոյեմբերի 30-ը /գրություն՝ թիվ- E/13/2189-19/-27.08.2019թ./: Սակայն առ 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ը <<Տեքստուրլդ>> ՍՊԸ չի կատարել պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունը, այն է՝ 3000 հատ հատուկ կոմբինիզոնի մատակարարումը :

Ինչպես արդեն Ձեզ տեղեկացվել էր վերոհիշյալ գրությամբ, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ ստիպված է միակողմանի լուծել պայմանագիրը, համաձայն վերոհիշյալ պայմանագրի 2.1.7 կետի և կատարել պայմանագրի 8.9 կետով ստանձնած պարտավորությունները :

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ համաձայն վերոհիշյալ պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների վերանայումը Ձեր ընկերությանը չի ազատում /կետ 6.2/ մատակարարման ժամկետի խախտման հետևանքով առաջացած տույժերի պատասխանատվությունից:

Գլխավոր տնօրեն՝

Մ.Վարդանյան