

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«13» 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Լենճանշին» ՍՊԸ, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» և «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ ՀԳ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս «Լենճանշին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ. Հարությունյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ-ի տնօրեն Մ. Լամբարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների միության «Ախուրյան Կոոպչին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Տոնոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Զարգարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՀՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության պետ Է.Իվանյանի զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման աշխատանքների կատարման N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 13-ից համարել կասեցված մինչև առաջացած խնդիրների վերացումը:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի  
տարածքային  
զարգացման հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
0037,

Կ.Ուլնեցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/հ՝ 900011058881



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**«Լենճանշին» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Շիրակի մ., գ. Ախուրյան,  
Չարենցի 6/4

ՀՎՀՀ՝ 05543341

Հ/հ՝ 220063333177000

Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Կ Հարությունյան



**«Մ. Լամբարյան» ՍՊԸ**

Հասցե՝ Լոռու մ., ք. Սպիտակ  
Ս. Ստեփանյան 274/2

ՀՎՀՀ՝ 06800406

Հ/հ՝ 2477101458290000

Բանկ՝ «Արդշինբանկ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Մ. Լամբարյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Հայաստանի Սպառողական Կոոպերատիվների  
միության «Ախուրյան Կոոպշին» ՍՊԸ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Թբիլիսյան խճ. 1

ՀՎՀՀ՝ 05801184

Հ/հ՝ 2050122006191001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ս. Տոնոյան



**«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Գյումրի, Մ. Խորենացի  
շ. 6, բն. 87

ՀՎՀՀ՝ 05537917

Հ/հ՝ 2050122042801001

Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ»

ՓԲԸ

Տնօրեն՝

Ա. Զոհաբաջյան



## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԱԲ» ՊՈԱԿ-ի կառուցման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 10.06.2025թ. կնքված N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 պայմանագրում 13.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.16 կետերը

**Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 13.10.2025 года в договор N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 заключенный 10.06.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՀՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основания для приостановки сроков

Описание изменения:

Приостановлен поток контрактных сроков

Обоснование изменения:

Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.16 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**