

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մարմարիկի ջրամբարի պատվարի վերին շեպի երկաթբետոնյան երեսարկի քայքայված հատվածի վերականգնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-21/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-21/25-1 պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝ սահմանվել է աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀՇՁԲ-21/25-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ**