

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

16.10.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/60Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » « 05 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Մինասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 16.10.2025թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/60Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի ապրիլի 15-ի N 474-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025823» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011065787» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011065787

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

ստորագրություն

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ

ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500010890940100

ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան

ստորագրություն

Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇԶԲ-2025/60Ծ գնման պայմանագրի
«06» «05» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ-18,/Մ-5/- Վանանդ - /Մ-9/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000- կմ 11+100
հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 300 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 170 օրացուցային օր
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 270 օրացուցային օր
3	Իջադեղեր և մուրքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 280 օրացուցային օր
4	Կողնակների իրականացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 290 օրացուցային օր
5	Ջրահեռացման համակարգեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 250 օրացուցային օր
6	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 300 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 300 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011065787

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ս. Երիցյան

ստորագրություն
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2025/60Շ գնման պայմանագրի
«06» «05» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չավարձման համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45231177/590	Հ-18,/Մ-5/ - Վանանդ - /Մ-9/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000- կմ 11+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ				153 507 000	153 507 000	153 507 000	767 535 000	767 535 000	767 535 000	1 535 070 000	1 535 070 000	1 535 070 000	1 535 070 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011065787
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԿՈ ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ
ՀՀ, ՎՁՄ, ք. Վայք, Երկրաբանների փող. 7
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010890940100
ՀՎՀՀ 08914368

տնօրեն

Կ. Մինասյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

08914368