

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ «Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի վերանորոգման և վերազինման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 13-ին կնքված N «ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1» ծածկագրով պայմանագրում 2018 թվականի հուլիսի 2-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի վերանորոգման և վերազինման աշխատանքների պատշաճ կատարման համար Կապալառուի կողմից առաջարկվել է պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել մինչև 20 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի 1.3 կետում և Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2018 թ.-ի հուլիսի 25-ը:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ :

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ռ. Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ 091747881:

Էլ. փոստ՝ goristatron@rambler.ru

Պատվիրատու՝ «Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 13-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N «ԳՎՎԱԴԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1»

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Գորիս

«02» 07 2018 թ.

«Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ծ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտշին-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ «Կողմեր»), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2018 թ. հունիսի 13-ին կնքված պետության կարիքների համար աշխատանքի կատարման N «ԳՎՎԱԴԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի N 2 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

1.1.2 Պայմանագրի 1.3 կետի՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 05.07.2018թ թառերը փոխարինել 1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 25.07.2018թ թառերով:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:



2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու հավասարազոր օրինակներից (յուրաքանչյուրը բաղկացած է երկու թերթից և հավելվածներից), որոնցից մեկ օրինակը հանձնվում է Կապալառուին, իսկ մյուս օրինակը՝ Պատվիրատուին:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<p>«Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ Ք.Գորիս, Կոմիտաս 28 «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀՎՀՀ՝ 09210364 h/h 1510018419320100</p> <p>տնօրեն՝ Շ. Հովհաննիսյան /ստորագրություն/</p>	<p>«Արտշին-1» ՍՊԸ Ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9 «Անեյիք բանկ» ՓԲԸ ՀՎՀՀ՝ 01277633 h/h 11811006695800</p> <p>տնօրեն՝ Ա. Դավթյան</p>



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԳՈՐԻՍԻ Վ.ՎԱՂԱՐՇԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ»-Ի ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և
ՎԵՐԱԶԻՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ

N ը/վ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների արանձին տեսակների անվանումները	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**
1	«Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի վերանորոգման և վերազինման աշխատանքներ	Ավարտը Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25.07.2018
ԸՆԴՈՒՄԵՆ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 25.07.2018

<p align="center">ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՐ</p> <p>«Գորիսի Վ. Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի ՊՈԱԿ Բ. Գորիս, Կոմիտաս 28 «ԱՐԱՐԱՏՄԱՆ» ԿՊ ՔԲԸ ՀՎՀՀ՝ 09210364 ԻՊՆ 1510018419320100</p> <p align="right">տնօրեն՝ Շ. Հովհաննիսյան (ստորագրություն)</p> 	<p align="center">ԿԱՊԱՍԱՌՈՒ</p> <p>««Արտշին-1»» ՍՊԸ Բ. Երևան, Կարապետյան փ. 9 «Անելիք բանկ» ՓԲԸ ՀՎՀՀ՝ 01277633 ԻՄԻ 11811006695800</p> <p align="right">տնօրեն՝ Ա. Ղափթյան (ստորագրություն)</p> 
---	---