

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրում 2020 թվականի օգոստոսի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 ՀՀ Կառավարության 02.07.2020 թ. թիվ 1128-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 5.1.3 և 8.5 կետ:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«05» օգոստոսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Խաչատուրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.07.2020թ N 1128-Ն որոշումը և Կողմերի միջև Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման համար 19.12.2017թ կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.3 և 8.5 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի N1 հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներից չկատարված (մնացորդային) և 2020թ. ընթացքում Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա աշխատանքների գինը սահմանել 84 129 000 (ութսունչորս միլիոն մեկ հարյուր քսանինը հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն համաձայնագրի հավելված N1-ի և հավելված N2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը, հավելվածներ N1-ը և N2-ը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Կապալառու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կոյբիշև 4ա,
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Գլխավոր քարտուղար

Տնօրեն

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Մկրտչյան

Ա. Խաչատուրյան

Հավելված N 1
19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

«ՍՏ» օգոստոսի 2020թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը ոչ ուշ քան մինչև
	84 129 000	20.11.2020թ

ըստ առանձին աշխատանքների տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Վերակառուցման ավարտական միջոցառումներ, տարածքի բարեկարգում	20.11.2020թ.

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011823
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Մկրտչյան

Կապալառու՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ
Գրուպ» ՍՊԸ
ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 16017962400400
ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Խաչատուրյան

Հավելված N 2
 19.12.2017թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/9 պետական գնման պայմանագրի

«ՕՃ» օգոստոսի 2020թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	իլիսի	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	-	32 550 000	32 550 000	84 129 000	84 129 000	84 129 000	84 129 000


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011823
 ՀՎՀՀ 02565827
 Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Սկրոյան

Կապալառու՝

«Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» ՍՊԸ
 ք. Էջմիածին, Կույբիշև 4ա,
 «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
 «Էջմիածին» մասնաճյուղ
 Հ/Հ 16017962400400
 ՀՎՀՀ 04715751

Տնօրեն

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Ա. Խաչատուրյան