

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 08/02.06.21

ՀՋ-ԳՀ-ԿՄ-04-1/26.03.21-ԱՄ ծածկագրով կաուստիկ սողայի
և

ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-04-3/26.03.21-ԱՄ ծածկագրով ծծմբական թթվի
զնանշման հարցումով զնման ընթացակարգերի կնքված պայմանագրերում
մատակարարման ժամկետի փոփոխություն կատարելու մասին

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ-ում 02.06.2021թ.
Ժամը 10⁰⁰ -ին:

Նիստին մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա.Մնացականյան - ԳՏՏ-Գլխավոր ճարտարագետ

Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

Է.Մովսիսյան - նորոգման, շահագործման վարչության պետ

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Տ.Մարտիրոսյանը- գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ

Ս.Հակոբյան - ԿՏԱ-2 պետ

Լ.Մնացականյան - Էլեկտրական արտադրամասի պետ

Գ.Քոչարյան - ԿՎԱ-ի պետ

Ռ.Հակոբյան - տնտեսագիտական վարչության պետի տեղակալ

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս.Մարգարյան - տնտեսագիտական վարչության առաջատար ճարտարագետ-
տնտեսագետ

1. Հաստատել հանձնաժողովի նիստի օրակարգը՝

ՀՋ-ԳՀ-ԿՄ-04-1/26.03.21-ԱՄ ծածկագրով կաուստիկ սողայի (տեխնիկական, հեղուկ
վիճակում, կծու նատրիում ԴՕՇՏ 2263-79) 90տոննա 100% կոնցենտրացիայի
հաշվարկով և ՀՋ-ԳՀ-ԾԹ-04-3/26.03.21-ԱՄ ծածկագրով ծծմբական թթվի
(տեխնիկական ԴՕՇՏ 2184-74) 88 տոննա 100% կոնցենտրացիայի հաշվարկով
զնանշման հարցումով զնման ընթացակարգերի կնքված պայմանագրերում
մատակարարման ժամկետի փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 7, դեմ՝ 0:

2.Քննարկում՝

2.1 «Յունիքիմ» ՍՊ ընկերությունը 2021թ. մայիսի 31-ին N74 մուտքագրված գրությամբ
(կցվում է) տեղակացնում է, որ իրենց ընկերության և «ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ -ի միջև
23.04.2021թ. կնքված N23.04-2/58 և N23.04-3/59 պայմանագրերի համաձայն մինչև
28.05.2021թ. իրենք պետք է մատակարարեին 88տոննա ծծմբական թթու և 90տոննա
կաուստիկ սողա: 28.05.2021թ. դրությամբ մատակարարվել է 77,2 տոննա ծծմբական
թթու և 53,453 տոննա կաուստիկ սողա: Սակայն ապրանքների մնացած մասի (10,8 տ
ծծմբական թթու և 36,547տ կաուստիկ սողա) մատակարարումը նշված ժամկետում

հնարավոր չէ կատարել պայմանավորված ԻԻՀ-ում մաքսային ձևակերպումների օրենսդրական փոփոխություններով: Միաժամանակ խնդրում են երկարաձգել մատակարարման ժամկետը մինչև 30.06.2021թ., հաշվի առնելով նշված հանգամանքը:

2.2 Վերլուծելով մայիս ամսվա պատվիրված և արտադրված էլեկտրաէներգիայի քանակությունները հանձնաժողովը տվեց եզրակացություն, որ նման շարունակական աշխատանքային գրաֆիկի դեպքում անհրաժեշտ նյութերի քանակությունները լրիվ կապահովեն կայանի բնականոն անխափան աշխատանքը և լիովին հնարավորություն կա ընդառաջելու «Յունիքին» ՍՊ ընկերության խնդրանքին՝ երկարաձգել ապրանքների մատակարարման ժամկետը:

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 7, դեմ՝ 0:

2.3 Քննարկելով ստեղծված իրավիճակը և հաշվի առնելով, որ «Յունիքին» ՍՊ Ընկերությունը փոխադարձ համագործակցության ընթացքում հանդիսանում է վստահելի գործընկեր, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

3. «Յունիքին» ՍՊ և «ՀրազԶԷԿ» ԲԲ ընկերությունների միջև 23.04.2021թ. կնքված N23.04-2/58 և N23.04-3/59 պայմանագրերի մատակարարման ժամկետը՝ 28.05.2021թ. երկարաձգել մինչև 30.06.2021թ.

Ընդունվել է որոշում. Կողմ՝ 7, դեմ՝ 0:

Ա. Մնացականյան

Է. Մովսիսյան

Տ. Մարտիրոսյան

Ս. Հակոբյան

Լ. Մնացականյան

Գ. Քոչարյան

Ռ. Հակոբյան

