

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Լեջան գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ -21/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021թ. սեպտեմբերի 1-ին կնքված ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ -21/04 պայմանագրում 2021 թ. սեպտեմբերի 25-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ – Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսում:

Փոփոխության նկարագրություն – Լոռի Բերդ համայնքի 2021թ բյուջեով պայմանագրի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և պայմանագրերի 7.5 և 7.15 կետերի համաձայն 25.09.2021թ. կնքվել են համաձայնագրեր:

Փոփոխության հիմնավորում- «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15-ի 6-րդ մաս և 01.09.2021թ.կնքված թիվ ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ -21/04 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարան



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
01.09.2021 Թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ-21/04

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵՋԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Լոռի Բերդ

«25» սեպտեմբերի 2021թ.

Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արայիկ Ներսիսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), և «ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Էդվարդ Քոչարյանի, մյուս կողմից, հաշվի առնելով, որ պայմանագրի N 2 Հավելվածով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և ղեկավարվելով 01.09.2021թ. կնքված ՈԼՄԼԲՀ-ԳՀԾՁԲ-21/04 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Հաստատել նոր վճարման ժամանակացը՝ համաձայն կից հավելվածի (Հավելված N2)

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 5
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000907
Ա. Ներսիսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
ՀՎՀՀ 06933586
«Հենկոբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2051422103891001
Է. Քոչարյան




ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հրամ

Ծառայության														
հրավերով նախատեսված աշխատանքի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
														Ընդամենը
	71241200/15	Լեջան գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	300000	300000

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Լոռու մարզ, գ. Լոռի Բերդ, Աշոտ Երկաթի 5
ՀՎՀՀ 06954163
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900252000907
Ա. Ներսիսյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
ք.Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
ՀՎՀՀ 06933586
«Հնեկոթանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2051422103891001
Է. Քոչարյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

