

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն»-ի շենք-շինության վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «**ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1**» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կնքված N «**ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-1**» պայմանագրում 2019 թվականի նոյեմբերի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն՝

կնքվել է համաձայնագիր և աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 10 օրով:

Փոփոխության հիմնավորում՝

կնքված պայմանագրի 7.6-րդ կետը և ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ «Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«26» սեպտեմբեր 2019թ.-ին կնքված N «ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-1» ծածկագրով պայմանագրի
շրջանակներում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ

05.11.2019թ

ք. Գորիս

<<Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան դրամատիկական թատրոն>> ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Շ. Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կարոշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով կողմերի միջև «26» 09 2019թ-ին կնքված «ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-1» ծածկագրով պայմանագրի 7.6-րդ կետը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, կնքեցին սույն համաձայնագիրը /այսուհետ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին 26.09.2019թ.. N «ԳՎՎԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1-1» ծածկագրով կնքված պայմանագրի մասով կնքել լրացուցիչ համաձայնագիր պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետի մինչև 2019թ-ի նոյեմբերի 20-ը երկարաձգման վերաբերյալ:

Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրը համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կնքման պահից:

2.2 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկական օրինակ:

2 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Գորիսի Վ.Վաղարշյանի անվան
դրամատիկական թատրոն>> ՊՈԱԿ ք.Գորիս,
Կոմիտաս 28

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 09210364

Խ/Խ՝ 900018003013

տնօրեն՝

Շ. Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Կարոշիննախագիծ» ՍՊԸ
Ք.Երևան, Վաղարշ Վաղարշյան 24/1, քն.43
Ցուկիբանկ ԲԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 00102911
Խ/Խ՝ 24104005885100

տնօրեն՝

Ա. Կարապետյան

Կ.Տ

