

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թալինի համայնքապետարանը ներկայացնում է իր կարիքների համար Թալին համայնքի մարզադաշտի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման ԱՍ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 2017թ-ի հոկտեմբերի 10-ի կնքած թիվ ԱՍ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 պայմանագրում 2017թ-ի նոյեմբերի 8-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝

1 Կողմերի մոտ անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը

2 Աշխատանքների լրացուցիչ ծավալի ձեռքբերման անհրաժեշտություն որը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10%-ը

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 30 օրացուցային օրով և կատարել վերը նշված ծավալի ավելացումը կնքելով պայմանագրին կից համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորումը՝ Պայմանագրի 8.5 կետը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի 526-Ն որոշմամբ հաստատված „Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին,, կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը:

Պատվիրատու Թալինի համայնքապետարան

10.10.2017թ. կնքված № ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Թալին

08.11.2017թ.

«Թալինի համայնքապետարան»-ի (այսուհետև՝ «Պատվիրատու»), ի դեմս համայնքի ղեկավար Սարգիս Արամյանի մի կողմից «Վաղժան» ՍՊԸ-ն (այսուհետև՝ «Կապալառու»), ի դեմս տնօրեն Ա.Գրիգորյանի մյուս կողմից (երկուսը միասին այսուհետև՝ «Կողմեր»), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 04-ի 526-Ն «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» Որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետը և կողմերի միջև կնքված ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 պայմանագիրը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Կողմերը որոշեցին ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 (այսուհետև՝ «Պայմանագիր») պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝

Պայմանագրի 1.3 կետում կատարել փոփոխություն և այն ձևակերպել հետևյալ կերպ

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ «<10 դեկտեմբեր 2017թ>>:

Պայմանագրի 5.1 կետում կատարել փոփոխություն և այն ձևակերպել հետևյալ կերպ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 3870650/երեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասուն հազար վեց հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, որից 645110 (վեց հարյուր քառասունհինգ հազար հարյուր տաս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Պայմանագրի հավելված 1-ը փոփոխել հետևյալ կերպ՝

Հավելված թիվ 1

«10 » հոկտեմբերի 2017թ. կնքված

«ԱՄ ԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ 17/05»\* ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ\*  
«Թալին համայնքի մարզադաշտի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN Ը/Կ	Հիմնա վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	1միավորի արժեքը հազ.դր	Ընդհանուր արժեքը Հազ.դր
1	2	3	4	5	6	7
1	1-249 1-254	3-րդ կարգի բնահողի մշակում բուլդուզերով տեղափոխելով 50մ	1000 մ <sup>2</sup>	0.044	387.13	16.64
2	1-11302	Տարածքի հարթեցում բուլդուզերով	100մ <sup>2</sup>	2.88	1.40	4.03
3	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, թեքությունների հարթեցում	մ <sup>3</sup>	6.0	2.36	14.16
4	11-2	Բնահողի տափանում խճով	100մ <sup>2</sup>	2.88	24.55	70.70
5	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	10.6	2.36	25.02
6	1-969	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	մ <sup>3</sup>	10.6	1.20	12.72
7	6-2	Բետոնե հիմքերի կառուցում Վ-7.5	մ <sup>3</sup>	5.4	53.28	287.71
8	6-5	Մոնոլիտ բետոնե հիմքերի կառուցում Բ-12.5 բետոնից սյունների տակ	մ <sup>3</sup>	5.20	58.49	304.15
9	9-45	Մետաղական սյուների տեղադրում խողովակից	տն	1.4029	264.31	370.80
10	շուկա	Պողպատե խողովակ d=80*80*2մմ	մ	38.8	2.43	94.28
11	շուկա	Պողպատե խողովակ d=120*120*3մմ	մ	76.16	5.24	399.07

12	շուկա	Պողպատե անկյունակ d=35*35*3մմ	մ	190.36	0.90	172.06
13	շուկա	Պողպատե խողովակ d=120*60*3մմ	մ	2.64	7.0	18.48
14	10-70	Ծպեղնատուքի տեղադրում	մ <sup>3</sup>	3.350	239.98	803.93
15	15-561	Փայտե մասերի յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	1.675	128.53	215.28
16	15-614	Մետաղական խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	100մ <sup>2</sup>	0.365	118.53	43.26
<b>Վահանակ բասկետրոլի</b>						
1	9-49	Մետաղական վահանակների և հենասյուների կառուցում	տն	0.03714	264.31	9.82
2	Շուկա	Պողպատե անկյունակ 50*4մմ	մ	8.8	1.54	13.55
3	շուկա	Մետաղական թերթ.	տն	0.01030	521.59	5.37
4	11-184	Փայտե վահանակի կառուցում տախտակից	100մ <sup>2</sup>	0.024	690.0	16.56
5	շուկա	Ֆաներա 10մմ հաստությամբ	մ <sup>2</sup>	2.4	3.39	8.14
6	շուկա	Բաստկերլի մետաղական օղակ ցանցով	հատ	2.0	10.84	21.68
7	Շուկա	Ֆուտրոլի համար ցանց	հատ	2.0	10.70	21.40
8	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում /2անգամ/	100մ <sup>2</sup>	0,010	118.53	1.19
Ավելացվող աշխատանքներ						
1		Փայտե մասերի հղկում	100մ <sup>2</sup>	1.675	73.7	123.45
2		Փայտե մասերի լաքապատում	100մ <sup>2</sup>	1.675	90.8	152.09
Ընդամենը						3225.54
ԱԱՀ 20%						645,11
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						3870.65

\* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք.Թալին Մ.Մաշտոցի 28 հասցեում:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

ՎԱՂԺԱՆ ՍՊԸ

Ք.Թալին Գայի 1

«Ք.Երևան Պողոսյան 1 նրբ.62/2տ

«Ք ՖՆ գործառնական վարչություն

„Հայրիզնեսրանկ,, ՓԲԸ, Չարբախ մ/6

ՀՀ 900462151045

ՀՀ 11500418786687

ՀՀ 05300705

ՀՀ 00156229



Ս.Արամյան



Կապալառու

Հավելված թիվ 2  
 << 10 >> հոկտեմբերի 2017 թ.  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 >> գնման պայմանագրի

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**<< Թալին համայնքի մարզադաշտի կառուցման >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«Թալին համայնքի մարզադաշտի կառուցման» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	10.10.2017թ	10.12. 2017թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

Ք. Թալին, Գալի 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900462151045

ՀՎՀՀ 05300705

Համայնքի ղեկավար

Ս.Արամյան

(ստորագրություն) **Կ.Տ**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՎԱՂԺԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան Պոռոշյան 1 նրբ.62/2տ

„Հայթիզնեսթանկ,, ՓԲԸ, Չարբախ մ/ճ

ՀՀ 11500418786687

ՀՎՀՀ 00156229



/ստորագրություն/

<< 10 >> հոկտեմբերի 2017 թ.  
 կնքված աշխատանքների կատարման  
 թիվ << ԱՄ ԹՀ ԳՀԱՇՁԲ 17/05 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

<< դրամ

Աշխատանքի															
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումներ ի պլանով նախատե սված միջանցի կ ծածկագի րը՝ ըստ ԳՄԱ դասակա րգման (CPV)	անվանումը	Պահանջներ												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1/մեկ	45211000	«Թալին համայնքի մարզադաշտի կառուցման»										3540000	3870650	3870650	3870650

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

Ք. Թալին, Գալի 1

<< ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900462151045

ՀՎՀՀ 05300705

Համայնքի ղեկավար՝

Ս.Արամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՎԱՂԺԱՆ ՍՊԸ

<< ք.Երևան Պողոսյան 1 նրբ.62/2տ

„Հայբիզնեսբանկ,, ՓԲԸ, Չարբախ մ/6

ՀՀ 11500418786687

ՀՎՀՀ 00156229



2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման հաջորդող օրվանից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3. Սույն համաձայնագրով Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, 2 (երկու) օրինակից, որորնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ և ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Թալինի համայնքապետարան

Ք. Թալին, Գայի 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900462151045

ՀՎՀՀ 05300705

Համայնքի ղեկավար

Ս.Արամյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՎԱՂԺԱՆ ՍՊԸ

ՀՀ ք.Երևան Պոռոշյան 1նրբ.62/2տ

„Հայբիզնեսբանկ“, ՓԲԸ, Չարբախ մ/6

ՀՀ 11500418786687

ՀՎՀՀ 00156229

