

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Ծրագիր Տրանշ 3-ի շրջանակներում վերակառուցվող Մ1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի Լանջիկ – Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **RA/CS/SSS/01** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 4-ին կնքված N **RA/CS/SSS/01** պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ պայմանագրի ժամկետի երկարացում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 15.04.2020թ թիվ 588-Ա որոշման:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարացում լրացուցիչ 2 ամսով:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 15.04.2020թ թիվ 588-Ա որոշման 1-ին կետի և 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման 57-րդ կետի:

Հեռախոս 010 542-176

Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@armroad.am

Պատվիրատու՝ <<Ճանապարհային դեպարտամենտ>> ՊՈԱԿ