

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 12-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 07.03.2024թ. N 344-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 8

12.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«29» 03 2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Քլջյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 07.03.2024թ. N 344-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» նոր մարզադահլիճների կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 12.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 2 (երկու) էջից կնքվում են 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մաս: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494,
900011034502, 900011034510, 900011034528,
900011034544, 900011034551, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շերամի փող. 38/5
«Ինելրբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050422305861002
ՀՎՀՀ 00169494

Տնօրեն՝



Կ.Տ.

9811140/116	ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	484 719	-	-	-	1 824 697	1 824 697	1 824 697	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	521 700
9811140/107	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	702 300	-	-	-	1 824 697	1 824 697	1 824 697	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	97 700
9811140/108	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն մատուցում	819 900	-	-	-	1 824 697	1 824 697	1 824 697	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	20 100
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		4 298 737	-	-	-	94 400	94 400	94 400	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397	2 139 397

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով:>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011034486, 900011034494,
 900011034502, 900011034510, 900011034528,
 900011034544, 900011034551, 900011034536

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Տ Ա Դ Ա Ղ՝

«ԱՎ ԿՈՄՊԼԻՏ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Շերաֆի փող. 38/5
 «Ինելորանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 2050422305861002
 ՀՎՀՀ 00169494

Տնօրեն՝

