

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 4-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրում 2023 թվականի նոյեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.09.2023թ. N1589-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

14. 11 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Գ. Մեսրոպյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.09.2023. N 1589-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 04.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի N1 և N2 հավելվածները կազմված են 2 (երկուական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N1 և N2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

(Ստորագրություն)



Ա. Մկրտչյան

Տնօրեն՝

(Ստորագրություն)



Գ. Մեսրոպյան

Հավելված N 1
 04.04.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի
 «14» 11 2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
 04.04.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման 2023թ. կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

| N | Գումարը (աճողական) | Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 9 173 200 | 31.03.2023թ. |
| 2 | 36 692 800 | 30.06.2023թ. |
| 3 | 38 762 900 | 01.12.2023թ. |

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

| N | Գումարը (աճողական) | Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 24 221 100 | 30.04.2023թ. |
| 2 | 48 442 100 | 30.06.2023թ. |
| 3 | 84 773 700 | 30.09.2023թ. |
| 4 | 121 105 267 | 15.10.2023թ. |

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

| N | Գումարը (աճողական) | Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 28 395 800 | 30.04.2023թ. |
| 2 | 56 791 600 | 30.06.2023թ. |
| 3 | 99 385 400 | 30.09.2023թ. |
| 4 | 141 979 100 | 15.10.2023թ. |

ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցում

ՀՀ դրամ

| N | Գումարը (աճողական) | Կատարվելիք աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 32 551 600 | 30.04.2023թ. |
| 2 | 65 103 200 | 30.06.2023թ. |
| 3 | 113 930 500 | 30.09.2023թ. |
| 4 | 162 757 900 | 15.10.2023թ. |

>>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«Հայթիզներանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973


Տնօրեն՝


(ստորագրություն)




(ստորագրություն)

Գ. Մեղրոսյան



Հավելված N 2
 04.04.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԶԲ-21/18 գնման պայմանագրի
 «14» 11 2023թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

«Հավելված N 3
 04.04.2022թ. կնքված
 N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԶԲ-21/18 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքի

| Իրավ երոզ նախ ա տեւ ած չափ ա բաժն ի համ արդ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկազրկը՝ ըստ ԳՄԱ րասակարգման (ԳՄՎ) | անվանումը | Պիմաց կնքումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022թ. կնքված գումար | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45451700/5 | «Հրամավորի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ | 104 389 295 | . | . | 9 173 200 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 36 692 800 | 38 762 900 | 38 762 900 |
| | 45451700/6 | «Հրամավորի մարզի «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ | 80 736 899 | . | . | . | . | 48 442 100 | 48 442 100 | 84 773 700 | 84 773 700 | 84 773 700 | 84 773 700 | 121 105 267 | 121 105 267 | 121 105 267 |
| | 45451700/7 | «Հրամավորի մարզի «Սարգսյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ | 94 652 792 | . | . | . | . | 56 791 600 | 56 791 600 | 99 385 400 | 99 385 400 | 99 385 400 | 99 385 400 | 141 979 100 | 141 979 100 | 141 979 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---|---|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 45451700/8 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ | 108 505 200 | - | - | - | 65 103 200 | 65 103 200 | 113 930 500 | 113 930 500 | 113 930 500 | 162 757 900 | 162 757 900 | 162 757 900 | 162 757 900 |
| ԸՆԴԱՄԵԼԸ | | 388 284 186 | | | 9 173 200 | 36 692 800 | 207 029 700 | 207 029 700 | 334 782 400 | 334 782 400 | 334 782 400 | 462 535 067 | 462 605 167 | 462 605 167 |
| | | | | | | | | | | | | | | 462 605 167 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: >>:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034692, 900011034700,
900011034718, 900011034726
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն) **Ա. Մկրտչյան**


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ԼԱՅՆ ԱՓ» ՍՊԸ
ք. Եղվարդ, Պ. Սևակի 1-ին փ. տ. 25
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150003095225291
ՀՎՀՀ 03557973

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) **Գ. Մետրոպյան**
Կ.Տ.

«ԼԱՅՆ ԱՓ»
"ЛАНН АП"
"LINE UP"
03557973

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ՊԿ\ID 1520

ARMBUSINESSBANK CJSC

Ամսաթիվ\Date 07/11/23 15:49

Դեբետ\Debit

Կրեդիտ\Credit

Գումար\Amount

1150003095225291

900008000698

AMD

621,030.00

Վճարող\Remitter

«ԼՄՏՍ ՍՓ» ՍՊԸ

LINE UP LLC

Վճարողի բանկ\Remitter's Bank

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ARMBUSINESSBANK CJSC

Վճարողի ՅՎԳՅ\Remitter's Tax Code 6203557973

Ընդունող\Beneficiary

ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարան

Ընդունողի բանկ\Beneficiary's Bank

Գանձապետական բաժանմունք

Treasure division



Գումարը բառերով\Amount in Words

Վեց հարյուր քսանմեկ հազար երեսուն դրամ

Նպատակ\Details

N ՀՀՔԿ-ԲՄՄՇՁԲ-21/18 պայմանագրի N 7 համաձայնագրի որակավորման ապահովում

Կատարված է հեռահար սպասարկման համակարգերով, ստորագրությունները ճիշտ են\

Implemented by remote service systems, signatures are correct

Կ.Տ.

ST.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԶԱՆՉԱԲԱՐԱԳՐԻ ԱՏՈՂՈՐԱԳԻՐ N 000372 [1823730167]

PAYMENT ORDER RECEIPT

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ARMBUSINESSBANK CJSC

ՊԿ\ID 1520

Ամսաթիվ\Date 07/11/23 15:49

| | | |
|------------------|---------------|----------------|
| Ուժեղացում\Debit | Կրեդիտ\Credit | Գումար\Amount |
| 1150003095225291 | 900008000664 | AMD 207,010.00 |

Վճարող\Remitter

«ԼՍՅՍ ԱՓ» ՍՊԸ
LINE UP LLC

Վճարողի բանկ\Remitter's Bank

«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ARMBUSINESSBANK CJSC

Վճարողի ՅԿԳՅ\Remitter's Tax Code 6203557973

Ընդունող\Beneficiary

ՀՀ Կենտրոնական գանձապետարան

Ընդունողի բանկ\Beneficiary's Bank

Գանձապետական բաժանմունք
Treasure division



Գումարը բառերով\Amount in Words

Երկու հարյուր յոթ հազար տասը դրամ

Նպատակ\Details

N 33ԲԿ-ԲՍԱՇՇԲ-21/18 սրայմանագրի N 7 համաձայնագրի կտարման սպահովում

Կատարված է հեռահար սպասարկման համակարգերով, ստորագրությունները ճիշտ են\

Implemented by remote service systems, signatures are correct

U.S.
ST.