

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության Դիլիջանի նստավայրի շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N «ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2» պայմանագրում 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1. Լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ձեռքբերում:
2. Աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն 1. Պայմանագրի գնի փոփոխություն:
2. Աշխատանքների կատարման ժամկետի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում Պայմանագրի 8.5 կետ և ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

12.07.24թ. կնքված N ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«15» նոյեմբերի 2024թ.

«Ղ դատախազությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Մ. Ափրիկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից, և «ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Տ. Թորոսյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը և 12.07.2024թ. կնքված N ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 ՀՀ Տավուշի մարզի դատախազության Դիլիջանի նստավայրի շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ եկած չնախատեսված լրացուցիչ ծավալներով աշխատանքների կատարման հետևանքով Կողմերը որոշեցին ավելացնել N ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի գինը 4121000 (չորս միլիոն հարյուր քսանմեկ հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-Նախահաշվի պահանջների:

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետում պայմանագրի ընդհանուր գինը սահմանել 45333080 (քառասունհինգ միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար ութսուն) ՀՀ դրամ, որից 7555513 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

1.3 Կողմերը որոշեցին N ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի ամբողջ ծավալով աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով, վերջնաժամկետը սահմանելով 2024թ. դեկտեմբերի 18-ը:

1.4 Պայմանագրի Հավելված 3-ը սահմանել համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 2-ի :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնված կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածները հանդիսանում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Ղ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
«Ֆին. նախ. աշխ. գործ. վարչ.
Ը/Ը 900011480081
ՀՀՀՀ 02506634



/ստորագրություն/

Կ.Ս.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ
«Ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Ը/Ը 1930035873600100
ՀՀՀՀ 06940806



/ստորագրություն/

Կ.Ս.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
«ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՏԱԽԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՆԱՏԱՎԱՅՐԻ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ Ի ՀԱՅՏ ԵԿԱԾ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

«Հ դրամ

N/N ը/կ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1	2	3	4	5	6
Հատակներ					
1	Լամինատե հատակների կառուցում 12մմ հաստ. սպունգով և շրիշակներով	մ ²	26,24	7,12	186,76
Մետաղական դուռ					
2	Արտաքին Մետաղական ջերմամեկուսացված դռների տեղադրում	մ ²	9,13	49,79	454,58
3	Մետաղական դռան վերատեղադրում	մ ²	3,94	23,65	93,16
Տանիք					
4	Տանիքի կարովի թիթեղով ծածկի քանդում	մ ²	260,00	0,7	182,00
5	Ջրհորդանի քանդում ջրի խողովակների և տախտակամածի հետ միասին	գծմ	54,72	1	54,72
6	Շինաղբի բարձում և տեղափոխում	տն	1,08	15	16,20
7	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	0,62	165,00	102,96
8	Տանիքածածկի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր ԿՊ-21 -0,50մմ	մ ²	260,00	7,30	1898,00
9	Ջրհորդանի իրականացում ցինկապատ գունավոր 0.50մմ թիթեղով, փայտանյութով ցվիզի հետ միասին	գծմ	54,72	12,50	684,00
10	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանություն	մ ³	0,62	20,00	12,48
11	Կավարամածի և տախտակամածի իրապաշտպանություն	մ ²	260,00	0,45	117,00
12	Կավարամածի և տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	260,00	0,30	78,00
13	Ձյունարգելների տեղադրում	հատ	38,40	3,50	134,40
					4014,26
Ընդամենը					802,85
ԱԱՀ 20%					4817,117
Ընդամենը					4817,117

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է **ք. Դիլիջան, Կալինինի 233** հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ դատախազություն
ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
ՀՀ ֆին. նախ.աշխ.գործ.վարչ.
Հ/Հ 900011180081
ՀՎՀՀ 02506634



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930035873600100
ՀՎՀՀ 06940806



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Որամ»

Աշխատանքի						
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է հրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**			
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/503	«Տավուշի մարզի դատախազության Դիլիջանի նստավայրի շենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ»	-	45333080.0	45333080.0	45333080.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Որամ»
 Բ.Երևան, Վ.Սարգսյան 5
 ՀՀ Ֆին. նախ.աշխ.գործ.վարչ.
 Հ/Հ 900011180081
 ՀՎՀՀ 02506634



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՇԵՆ ՏՈՒՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ ք. Վանաձոր, Ազատամարտիկների 27
 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1930035873600100
 ՀՎՀՀ 06940806

