ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.08.2025 թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/139 «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «10» « 03» 2026թ.

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Արշակ Խաչատրյան Ա/Ձ-ն (այսուհետ՝ Կատարող) մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 14.08.2025թ. կնքված N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/139 «Պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը խմբագրել նոր բովանդակությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ	Արշակ Խաչատրյան Ա/Ձ
ք. Երևան, Թադևոսի 15	ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Վազաշեն 21փ., տ. 2
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 900018001843	Հ/Հ 2500011526860100
ՀՎՀՀ 02511401	ՀՎՀՀ 71042318
_____ Ա. Հովհաննիսյան	_____ Ա. Խաչատրյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված
<<10>> << 03 >> 2026 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
Հավելված 2
<<14>> 08. 2025 թ. կնքված
N ՊՄԱԹ-ԳՀԱՇՁԲ-25/139 ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Աշխատանքների															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2026թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1	45111290-1	հողի վերին շերտի հեռացման աշխատանքներ	-	-	-	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
ք. Երևան, Թաիրովի 15
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն,
ՀՀ 900018001843
ՀՎՀՀ 02511401

_____ Ա. Հովհաննիսյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
Արշակ Խաչատրյան Ա/Ձ
ՀՀ Տավուշի մարզ, գ. Վազաշեն 21փ., տ. 2
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500011526860100
ՀՎՀՀ 71042318

_____ Ա. Խաչատրյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ