ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

«02» ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2025Թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԾՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/10» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ք. Ծաղկաձոր «22» մայիս 2026թ.

Ծաղկաձորի համայնքապետարանը, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, **«Հայր և որդի Պետրոսյաններ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Կատարող», ի դեմս տնօրեն Ժ. Պետրոսյանի,** որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, հիմք ընդունելով 02.09.2025թ. կնքված **N «ԾՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/10»** գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5-րդ կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնում են «**ԾՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/10**» պայմանագրում 2026 թվականի մայիսի 22 -ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը **նոր խմբագրմամբ՝** պայմանագրի գինը ավելացնելով **42 000 (քառասուներկու հազար) ՀՀ դրամով:** (Հավելված N 2-ը կցվում է):

1.3 Սույն համաձայնագրում չնշված Գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9
ՀՀ ՖՆ ԳՎ
ՀՎՀՀ 03027029
ՀՀ 900122002307
Համայնքի ղեկավար Ն.Հարությունյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Հայր և որդի Պետրոսյաններ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ,ք.Ծաղկաձոր,Ե.Չարենցի 34/1
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 03015811
ՀՀ 1150008139119167
Տնօրեն Ժ.Պետրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված N 2
« 02 » Սեպտեմբեր 2025թ. կնքված
*«**ԾՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/10**» ծածկագրով պայմանագրի և*
« 22 » մայիս 2026 թ. կնքված թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540	***«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Չարենց, Իսահակյան, Նոր Թաղամաս, Սարալանջ փողոցներում և Իսահակյան փակուղում կոյուղու կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ»***	0	**420 000**	**420 000**	**420 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**	**462 000**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
Ծաղկաձորի համայնքապետարան	«Հայր և որդի Պետրոսյաններ» ՍՊԸ
ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9	Կոտայքի մարզ,ք.Ծաղկաձոր,Ե.Չարենցի 34/1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ	«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 03027029	ՀՎՀՀ 03015811
ՀՀ 900122002307	ՀՀ 1150008139119167
Համայնքի ղեկավար Ն.Հարությունյան	Տնօրեն Ժ.Պետրոսյան
/ստորագրություն/	(ստորագրություն)
Կ.Տ	Կ.Տ.