ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 03.03.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 գնման պայմանագրում 04.03.2024թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5, 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 7

03.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 04. 03. 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Անդրեասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023 թվականի N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 03.03.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	ԿԱՏԱՐՈՂ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն Հ/Հ 900011034775, 900011034684, 900011034676, 900011034528 ՀՎՀՀ 02565827	«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32/1 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 11500580197801 ՀՎՀՀ 09802201
Գլխավոր քարտուղար՝ ---------------------- Ա. Մկրտչյան (ստորագրություն) Կ.Տ.	Տնօրեն՝ ---------------------- Հ. Անդրեասյան (ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված
03.03.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրի
04.03.2024թ. կնքված N 7 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

...ավերով ...ատեսված ...փաբաժ համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
	71351540/	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի <<Շատինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	3 063 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71351540/3	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Վ. Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	432 100	-	-	460 700	767 900	767 900	767 900	767 900	767 900	767 900	767 900	767 900	767 900	**767 900**
	71351540/	<<Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	1 052 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71351540/1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի <<Գագարինի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	1 080 000	-	-	280 400	934 800	934 800	934 800	1 869 500	1 869 500	1 869 500	1 869 500	1 869 500	1 869 500	**1 869 500**

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	5 627 900	-	-	741 100	1 702 700	1 702 700	1 702 700	2 637 400	2 637 400	2 637 400	2 637 400	2 637 400	2 637 400	2 637 400

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034775, 900011034684,
900011034676, 900011034528
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

------------------- Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Թումանյան 32/1
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500580197801
ՀՎՀՀ 09802201

Տնօրեն՝

------------------- Հ. Անդրեասյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

BANK
AMIO

N 1598-02

«29» 02 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 03.03.2022թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրով «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 15.04.2022թ.-ին թողարկված 1,460,000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 2549-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ :

Վարչության նախագահի խորհրդական
Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի ժ/պ Ա. Պետրոսյան

BANK
AMIO

N 1596-02

«29» 02 2024

Բենեֆիցիար՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտե

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի օգտին՝ ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի հետ 03.03.2022թ. թիվ N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5 պայմանագրով «ԱՍՏԻՃԱՆ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 15.04.2022թ.-ին թողարկված 2,190,000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր իննսուն հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 2550-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 30.06.2027թ. (երեսունը հունիսի երկու հազար քսանյոթ թվական) ներառյալ :

Վարչության նախագահի խորհրդական
Կորպորատիվ բիզնեսի կառավարման դեպարտամենտի տնօրենի ժ/պ Ա. Պետրոսյան