ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.05.2025 թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-7
«ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «23» 09. 2025թ.

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Հարությունյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Սեյրան Արամի Մակիչյանը, (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 16.05.2025թ. կնքված N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-7 ծածկագրով «ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնության եկան Պայմանագրի 4.1 կետում նշված գումարը նվազեցնել՝ սահմանելով 1 001 000 ՀՀ դրամ, համապատասխանաբար փոփոխելով N 1 և N 2 հավելվածներում՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:

1.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով, սույն համաձայնագրի հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 4 էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,
ՀՎՀՀ 02511444
«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»
Հ/Հ 900018001785

Խ. Հարությունյան-----------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
Սեյրան Արամի Մակիչյան
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան,
Քոբեր կայարան 8տ.
անձ. AP0622724, տրվ 10.11.2016,
055-ի կողմից, ՀԾՀ՝ 1403590095
Հ/Հ 19300415306300

------------------------------ Սեյրան Մակիչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
Հավելված N 1
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված
N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-7 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման հասցեն	կատարման ժամկետը**
7	45111410-1	**ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածքում, համալիրի հյուսիսային հուշարձանախմբում նախատեսվող պեղման աշխատանքների համար բանվորական աշխատանքների կատարում:** **<u>Ներածություն</u>** Ըստ նախնական հաշվարկների՝ աշխատանքները կտևեն շուրջ 3 ամիս: Աշխատանքների ամբողջ ընթացքի համար բանվորների մասնակցությունը պարտադիր է (77 օր): Բանվորը աշխատանքներ կատարման ընթացքում գտնվելու է հնագետի լիակատար վերահսկողության տակ: **<u>Աշխատանքի նկարագրություն</u>** Աշխատանքների կատարումը նախատեսվում է շաբաթվա բոլոր օրերին, աշխատաժամանակի սկիզբը կտատանվի 07:00-ից 09:00-ի միջակայքում, իսկ ավարտը չի գերազանցի 18:00-ն (ընդհանուր՝ 8 ժամ, ներառյալ մեկ ժամ հանգստի և ընդմիջման համար): Յուրաքանչյուր օրվա աշխատանքներ իրականացնելու և ժամանակահատվածի վերաբերյալ կտեղեկացվի նախորդող օրը: Բանվորի պարտականությունների մեջ մտնելու է ինչպես բավականին ծանր (խոշոր քարերի և հողի հեռացում), այնպես էլ՝ թեթև աշխատանքներ (փոքր գործիքներով և խոզանակներով պեղումներ): Աշխատանքները ղեկավարելու է հնագետը, որը վարելու է նաև հաճախումների մատյան, տալու է համապատասխան հանձնարարականներ և հետևելու աշխատանքների իրականացման որակին:	դրամ	1 001 000	1 001 000	1	ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Քոբայրավանք վանական համալիրի տարածք	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո մինչև 30.09.2025թ:

		Բանվորի աշխատանքից կամ հաճախումներից դժգոհ լինելու դեպքում հնագետը իրավասու է փոխարինելու նրան: Մաքրման և պեղման ենթակա տարածքի մակերեսը կազմում է մոտ 250 ք/մ տարածք: **(բանվորին տրվող գումարի մեկ օրվա չափը կազմելու է 13000 ՀՀ դրամ, ներառյալ հարկերը)** **Գումարը ներառելու է բանվորի ճանապարհածախը. կեցության և սննդի ծախսերը:**							

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,
ՀՎՀՀ 02511444
«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»
Հ/Հ 900018001785

---------------------------- Խ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Սեյրան Արամի Մակիչյան
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան,
Քոբեր կայարան 8տ.
անձ. AP0622724, տրվ 10.11.2016,
055-ի կողմից, ՀԾՀ՝ 1403590095
Հ/Հ 19300415306300

---------------------------- Սեյրան Մակիչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված
« 23 » 09. 2025 թ. կնքված
N 1 Համաձայնագրի
Հավելված N 2
« 16 » 05. 2025 թ. կնքված
N ՊԺԳԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/19-7 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
7	45111410-1	հնէաբանական պեղումների վայրերում հողի փորման աշխատանքներ	-	-	-	-	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000	1 001 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ
ք.Երևան, Փ. Բուզանդի փող., 1/3 շենք,
ՀՎՀՀ 02511444
«Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ»
Հ/Հ 900018001785
------------------- Խ. Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ
Սեյրան Արամի Մակիչյան
ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան,
Քոբեր կայարան 8տ.
անձ. AP0622724, տրվ 10.11.2016,
055-ի կողմից, ՀԾՀ՝ 1403590095
Հ/Հ 19300415306300
------------------- Սեյրան Մակիչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ