Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 4/1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ և «Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ ՀԳ-ի միջև 2025թ. հունիսի 10-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1 ծածկագրով Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «29» 10, 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ-ի և «Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ ՀԳ-ի,** ի դեմս **«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ-ի** տնօրեն **Արամ Սարգսյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և **«Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Արսեն Սարգսյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության պետ Է.Իվանյանի զեկուցագիրը, կապալառուի կողմից ներկայացրած գրությունը և Կողմերի միջև **2025թ. հունիսի 10-ին կնքված «ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1 պայմանագրի** (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.17 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 28-ից համարել կասեցված:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**	
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	**«ԱՐԱՄԵ» ՍՊԸ**	**«Մ-ԲԻԼԴ» ՍՊԸ**
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնց 6/169	Հասցե՝ ք. Երևան, Մամիկոնյանց փ., շ. 41, բն. 68
ՀՎՀՀ՝ 00846441	ՀՎՀՀ՝ 08270782	ՀՎՀՀ՝ 08272194
Հ/հ՝ 900011057412	Հ/հ՝ 163638051454	Հ/հ՝ 163638058723
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ	Բանկ՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Գործադիր տնօրեն՝	Տնօրեն՝	Տնօրեն՝
Սարգիս Բաղինյան	**Արամ Սարգսյան**	**Արսեն Սարգսյան**
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ	Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման»** աշխատանքների նպատակով կազմակերպված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **10.06.2025թ.** կնքված **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1** պայմանագրում 29.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.17 կետերը

Պատվիրատու՝Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29.10.2025 года в договор **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1** заключенный **10.06.2025 года** в результате процедуры закупки под кодом **N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для приостановки сроков
Описание изменения:	Приостановлен поток контрактных сроков
Обоснование изменения:	Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5 и 8.17 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития