Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատուհանների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/47 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/47-1 պայմանագրում 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների մատակարարման ժամկետի երկարաձգումը:

Փոփոխության նկարագրություն Մատակարարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 29.11.2020թ-ը:

Փոփոխության հիմնավորում Համաձայն ՀՀ Կառավարության 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին կնքված N ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/47-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.8 կետի:

Պատվիրատու՝ ***ՀՀ ԱՆ <<Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն>> ՓԲԸ***