ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.09.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 գնման պայմանագրում 13.03.2026թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	Ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 8.5 և 8.17 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

22.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 գնման պայմանագրի

ք. Երևան 13.03. 2026թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Ռեմ Տեխնիկ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն Լ. Հայրապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 25.12.2025թ. N 1910-Ն որոշումը և **«Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նորոգման աշխատանքների** կատարման համար Կողմերի միջև 22.09.2025թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.17 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

_________________ Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռեմ Տեխնիկ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հովհաննես Թևոսյան 1/5
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24104044635308
ՀՎՀՀ 04243975

Տնօրեն՝

_________________ Լ. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
22.09.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 գնման պայմանագրի
13. 03. *2026թ. կնքված N 4 համաձայնագրի*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

հրավեր ով ախատ եսված չափաբ աժ նի ամարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2025թ. վճարված գումար	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	45461100/15	«Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան հ. 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նորոգման աշխատանքներ	100 000 000	-	-	50 000 000	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	176 906 960	**176 906 960**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011057859
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող՝

_____________ Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ռեմ Տեխնիկ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Հովհաննես Թևոսյան 1/5
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24104044635308
ՀՎՀՀ 04243975

Տնօրեն՝

_____________ Լ. Հայրապետյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ

0025 ՀՀ, Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5
Հեռ. (374 10) 592 259
e-mail: unibank@unibank.am
www.unibank.am

1-5, 53, 12 Charents str., Yerevan, Armenia 0025
Tel. (374 10) 592 259
e-mail: unibank@unibank.am
www.unibank.am

«12» 03 2026 թ. N E05-1014

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

05.11.2025 թվականին տրամադրված թիվ E05-4068 Երաշխիքում(պայմանագրի ապահովման) փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

1. «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից 05.11.2025 թվականին «Ռեմ Տեխնիկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված 41,744,800 /քառասունմեկ միլիոն, յոթ հարյուր քառասունչորս հազար, ութ հարյուր/ ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ E05-4068 երաշխիքի 5. կետը փոփոխել և վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքվելիք թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/16 պայմանագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետի օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը՝ **մինչև 30.10.2027 թվականը**: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի՝ a.manucharyan@minurban.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

2. Սույն համաձայնագիրը կցվում է 05.11.2025թ. տրամադրված թիվ E05-4068 երաշխիքին և հանդիսանում է դրա անբաժանելի մասը:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման և կնքման պահից:

Վարչության նախագահ՝ **Մեսրոպ Հակոբյան**

Ֆինանսական տնօրեն
Գլխավոր հաշվապահ՝ **Գոհար Գրիգորյան**

կատարող՝ Ա. Մաթևոսյան
հեռախոս՝ 59-22-59/44-17/

Armenuhi Manucharyan

From: Aren Matevosyan <aren.matevosyan@unibank.am>
Sent: Thursday, March 12, 2026 3:27 PM
To: a.manucharyan@minurban.am
Cc: Anna Abrahamyan
Subject: Երաշխիքի Համաձայնագիր - Յունիբանկ ՓԲԸ-ից

Հարգելի գործընկերներ,

տեղեկացնում եմ, որ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար թիվ ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱԾՁԲ-25/16 պայմանագրից բխող պրինցիպալի պարտավորությունների կատարման ապահովման համար 05.11.2025թ. «Ռեմ Տեխնիկ» ՍՊԸ-ին տրամադրված թիվ E05-4068 համարով Պայմանագրի ապահովման երաշխիքի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 31.10.2027 թվականը, որի համար 12.03.2026թ. տրամադրվել է E05-1014 համարով Համաձայնագիր:

Հարգանքով՝ Արեն Մաթևոսյան

Վարկերի փաստաթղթավորման դեպարտամենտի
Մանրածախ վարկերի փաստաթղթավորման վարչության պետ
Յունիբանկ ՓԲԸ

Հեռ. (010) 59-22-59 /ներքին՝ 4417/

UNIBANK

Confidentiality Notice: This message (including any attachments) is confidential and may be privileged.It is intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please remove this message.
Dissemination, distribution, or copy of this message is strictly prohibited.If you have received this message in error, please erase all copies of this message and its attachments and notify me immediately.