Հավելված N 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մետաղական ցանցից ցանկապատի ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունիսի 1-ին կնքված N ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18-1 պայմանագրում 2026 թվականի հուլիսի 6-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն՝ սահմանվել են ապրանքի մատակարարման նոր ժամանակացույցը և մատակարարված ապրանքի դիմաց վճարման նոր ժամանակացույցը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀՏԿԵՆ-Ջ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18-1 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ***ՀՀՏԿԵՆ «Ջրառ» ՓԲԸ***