Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՊԵՄԶԱՇԵՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱԿԵՐՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «18»-Ը ԱՊՐԻԼԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/18» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Արթիկ «22»-ը հունիս 2026թ.

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն և «ՄՈՆՈԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Արթուր Սարգսյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա, և «ՄՈՆՈԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գագիկ Խաչատրյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն,Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «18»-ը ապրիլի 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/18» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ն և «ՄՈՆՈԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով)-ի, միջև «18»-ը ապրիլ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/18» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

1.2 Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 4 (չորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1 ՀՎՀՀ 05553661 Բանկ՝ՀՀ ՖՆ Գործառ Վարչություն հ/հ 900202321015 Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Ոսկանյան	«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ Հասցե՝ՀՀ ք.Երևան Կոմիտասի պ.5. ՀՎՀՀ 00200833 Բանկ՝ «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ հ/հ 2500011379500100 Տնօրեն՝ Ա.Սարգսյան	«ՄՈՆՈԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Հասցե՝ ՀՀ,ք.Երևան Նորքի 9փ 121 ՀՎՀՀ 00506868 Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ հ/հ 16600829619500 Տնօրեն՝ Գ.Խաչատրյան
______________ /ստորագրություն/ Կ.Տ	______________ /ստորագրություն/ Կ.Տ	______________ /ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված N 4
«18»-ը ապրիլ 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/18» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում...												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	*45231177/1*	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Պեմզաշեն բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին					*43 680 000*	*43 680 000*	*43 680 000*	*43 680 000*	*43 680 000*	*43 680 000*	*43 680 000*	***43 680 000***
			Պետության մասնաբաժին *81 120 000*												
2	*45231177/2*	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Լեռնակերտ բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ:	Համայնքի մասնաբաժին					*32 970 000*	*32 970 000*	*32 970 000*	*32 970 000*	*32 970 000*	*32 970 000*	*32 970 000*	***32 970 000***
			Պետության մասնաբաժին *61 230 000*												

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՇՄ Արթիկի
Համայնքապետարան
Հասցե՝Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն
h/h 900202321015
Համայնքի ղեկավար՝
Ա.Ոսկանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ՀՀ ք.Երևան
Կոմիտասի պ.5.
ՀՎՀՀ 00200833
Բանկ՝ «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
h/h 2500011379500100
Տնօրեն՝ Ա. Սարգսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՄՈՆՈԼԻՏ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ,ք.Երևան Նորքի 9փ.121
ՀՎՀՀ 00506868
Բանկ՝ «Էվոկաբանկ» ՓԲԸ
h/h 16600829619500
Տնօրեն՝ Գ.Խաչատրյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ