Հավելված N3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Հատիսի Վ. Վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N **«ՀՎՎԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-25/01»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի դեկտեմբեի 30-ին կնքված N **«ՀՎՎԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-25/01»** պայմանագրերում 2025 թվականի հունվարի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1.1 Փոփոխության առաջացման պատճառը՝3-րդ կետի 3.1 ենթակետում **248 269 / երկու հարյուր քառասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունինը / ՀՀ դրամ թիվը փոխարինել 203 258 /երկու հարյուր երեք հազար երկու հարյուր հիսունութ/ ՀՀ դրամ** թվով, քանի որ ընդհանուր չափաբաժինների գումարային թիվը սխալմամբ գրվել է այլ, ավելի բարձր թիվ:

1.2 Փոփոխության առաջացման պատճառը՝3-րդ կետի 3.1 ենթակետում պայմանագրի գինը ավելացնել մինչև 2 /երկու/ %՝ **203 258 /երկու հարյուր երեք հազար երկու հարյուր հիսունութ / ՀՀ դրամ թիվը փոխարինել 206 744 /երկու հարյուր վեց հազար յոթ հարյուր քառասունչորս/ ՀՀ դրամ** թվով, քանի որ նոր նախնական ներկայացված ճաշացանկում ավելացվել է ոլոռ:

1.3 Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացուցով նախատեսված ծառայությանը համապատասխան համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի ավելացում:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ համաձայն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:
2. Փոփոխության հիմնավորում 30.12.2024թ. N **«ՀՎՎԱՄԴՊ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-25/01»** ծածկագրով կնքված պայմանագրի 8-րդ կետի 8.5-րդ , 8.12-րդ և 3-րդ կետի 3.1 ենթակետերը:

Պատվիրատու՝ **«Հատիսի Վ. Վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոց»** ՊՈԱԿ: