ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.02.2023 թվականին կնքված N ԵՄ-ԲՄԾՁԲ-23/7-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան «02» 03 2023թ.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ը ի դեմս գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ Բ. Սեդրակյանի, որը գործում է «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Միկան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Միքայելյանի, որը գործում է «Միկան» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 20.02.2023թ. կնքված N ԵՄ-ԲՄԾՁԲ-23/7-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման պահանջը և նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 550,000.00 (հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, առանց ԱԱՀ-ն (Կատարողի հավաստմամբ վերջինս չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող), շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի 1-ին պարբերությունը խմբագրել նոր շարադասությամբ հետևյալ կերպ՝ «*«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ը ի դեմս գլխավոր տնօրենի ժ/պ՝ Բ. Սեդրակյանի, որը գործում է «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Միկան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ. Միքայելյանի, որը գործում է «Միկան» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին*»:

2. Խմբագրել և հաստատել Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցը նոր շարադասությամբ՝ ըստ սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՏԱՐՈՂ
«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	«Միկան» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 78	ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գործարանային նրբ. 21
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ	«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Կումայրի մ/ճ
Հ/Հ 1570083324940100	Հ/Հ 1570074053580100
ՀՎՀՀ 00000911	ՀՎՀՀ 05551597
գլխավոր տնօրենի ժ/պ———— Բ. Սեդրակյան	տնօրեն———— Կ. Միքայելյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ.	

Հավելված N 1
«20» փետրվարի 2023թ. կնքված
ԵՄ-ԲՄԾՁԲ-23/7-1 ծածկագրով պայմանագրի
«02» 03 2023թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

			Ծառայության												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/501	Թեք տանիքի, պատուհանների, դարպասների փոխարինման և հարթ տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	-	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000	550000

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պողոտա 78
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570083324940100
ՀՎՀՀ 00000911

գլխավոր տնօրենի ժ/պ————— Գ. Մեհրաբյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«Միկան» ՍՊԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գործարանային նրբ. 21
«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ, Կումայրի մ/ճ
Հ/Հ 1570074053580100
ՀՎՀՀ 05551597

տնօրեն————— Միքայելյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.