Հավելված N3
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի
մայիսի 30-ի N265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների
մասին

«Ակունքի համայնքապետարան»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի փետրվարի 23-ին կնքված N «ԿՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/02» պայմանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1. Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի փոփոխություն:
2. Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ N1 Վճարման ժամանակացույցի և պայմանագրի գնի մինչև 10%-ի ավելացման փոփոխություն:
3. Փոփոխության հիմնավորում 23.02.2023թ. N «ԿՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-23/02» ծածկագրով կնքված պայմանագրի 7-րդ կետի 7.5 ենթակետը և 4-րդ կետի 4.1 ենթակետ :

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքապետարան: