ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «2019-2021 թվականների ժամանակահատվածի կարիքների համար Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կնքված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով պայմանագրում 20 20 թվականի փետրվարի 21-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության պատճառ՝	2020 թվականի գնումը կատարվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու պայմանով,
Փոփոխության նկարագրություն՝	Պայմանագրի Հավելված №3-ը՝ Վճարման ժամանակացույցը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ: Վճարման ժամանակացույցը լրացվել է նոր տողով՝ Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2020 թվականին կատարման աշխատանքներ
Փոփոխության հիմնավորում՝	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով կնքված պայմանագիր: Պայմանագրի 8 .5 և 8.13 կետեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ **Լիլիթ Զոհրաբյանին**:

Հեռախոս՝ **(011) 818-514:**

Էլ. փոստ՝ **gnumner.mnp@yandex.ru:**

Պատվիրատու՝ **Շրջակա միջավայրի նախարարություն:**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 2

«02» սեպտեմբերի 2019թ. №ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրի

ք.Երևան «21» «02» 2020թ.

Շրջակա միջավայրի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի ժ/պ Վ.Ջիլավյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, և «Հարությունյան Շին» ՍՊԸ-ն, Ընկերության տնօրեն Վ.Հարությունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Կապալառու», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կողմերի միջև կնքված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրի պայմանագրի 8.5 և 8.13կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Կողմերը որոշեցին 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կնքված «ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01» ծածկագրով պայմանագրի Հավելված №3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Շրջակա միջավայրի նախարարություն	**«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ**
ք.Երևան, Կառավարական 3-րդ շենք	ք.Երևան, Գերցենի 9
ՖՆ գործառնական վարչություն	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 900011007763	ՀՀ 1150010165485449
ՀՎՀՀ 02507198	ՀՎՀՀ 01012007
Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի ժ/պ	«Հարությունյան Շին» ՍՊԸ-ի տնօրեն
Վ.Ջիլավյան	**Վ.Հարությունյան**
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
L.S.	L.S.

Հավելված
«21» «02» 2020թ. կնքված
համաձայնագիր №2
№ ՇՄՆ-ԲՄ-ԱՇՁԲ-19/01 պայմանագրի

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Շրջակա միջավայրի նախարարության
գլխավոր քարտուղարի ժ/պ
Վ.Ջիլավյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՆՈՒ
«Հայդրոմետեորոլոգիայի Հիմն» ՀՊՈԸ-ի
տնօրեն
Ա.Հարությունյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	**դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել՝ այդ թվում (ըստ ամիսների աճողական կարգով)**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	45111450	Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2019 թվականին կատարման աշխատանքների	-	-	-	-	-	-	-	-	85 796 500	112 375 756	112 375 756	112 375 756	**112 375 756**
		Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման 2020 թվականին կատարման աշխատանքների	-	32 871 480	32 871 480	102 723 300	102 723 300	102 723 300	154 084 900	154 084 900	154 084 900	203 563 173	203 563 173	203 563 173	**203 563 173**