ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N3

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ «21» «դեկտեմբերի» 2018թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանն, ի դեմս Ռ.Պետրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված «Ջրվեժ համայնք Ձորաղբյուր գյուղի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների» կատարման «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7 և 8. 5 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմագրով նախատեսված Ազատության փողոց-ձախ և աջ թևերի, Մասիսի փողոց-ձախ և աջ թևերի և Ջ1Դ-1(ՊԿ0+71)-ՊԿ4+4 հատվածի բազալտե խճի, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգնման աշխատանքների կատարումը հետաձգել մինչև 2019 թվականի մարտ ամիսը, պայմանագրի 7-րդ կետի համաձայն անբարենպաստ պայմանների պատճառով:

1.2Պայմանագրով Հավելված 2-ում՝ «Օրացույցային գրաֆիկ»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2.Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայամանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարզոր իրավաբանական ուժ: Հավելված N1 հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

3.ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Ջրվեժի համայնքապետարան	«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76	ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
Աբովյանի ՏԳԲ	«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 900102554160	Հ/Հ 2052322277721001
ՀՎՀՀ 03546091	ՀՎՀՀ 06406394
_____	_____
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված N 1
«21» «դեկտեմբերի» 2018թ. կնքված թիվ 3 համաձայնագրի

Հավելված N 2
«10» հոկտեմբերի 2018թ. կնքված
ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՅԱՑԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Բազալտե խճի վերականգնում, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգնում	15.03.2019	15.04.2019
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		15.03.2019	15.04.2019

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76
Աբովյանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900102554160
ՀՎՀՀ 03546091

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175
«ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2052322277721001
ՀՎՀՀ 06406394

/ստորագրություն/
Կ.Տ