**Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 1**

**ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՏՈՒՖ ՔԱՐՈՎ ՍԱԼԱՊԱՏՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ «23»-Ը ՄԱՐՏԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Արթիկ «10»-ը հունիս 2026թ.

**«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանը»**, ի դեմս համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և <<Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի աշխատակազմ>>համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐԱՅԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ» ԱՁ-ն և «ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով), ի դեմս «ԱՐԱՅԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ», ի դեմս ԱՁ-ն Ա/Ձ Արայիկ Նիկողոսյան-ի, որը գործում է անհատ ձեռնարկատիրոջ անունից, և «ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սամվել խաչատրյան-ի, որը գործում է ՍՊ ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ <<Կողմեր>>, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն,Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 469-րդ հոդվածի 1-ին կետի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով կնքեցին սույն համաձայնագիրը «23»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

**1.ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

Հիմք ընդունելով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի և «ԱՐԱՅԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ» ԱՁ-ն և «ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ-ն համատեղ գործունեությունը (կոնսորցիումով)-ի, միջև «23»-ը մարտ 2026թ-ին կնքված ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման N «ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը Կողմերը որոշեցին.

**1.1** Պայմանագրի հավելված թիվ 3 վճարման ժամանակացույցի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 4)

**1.2** Համաձայնագրի (պայմանագրի) պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

**2.1** Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

**2.2** Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

**2.3** Պայմանագրով ամրագրված և սույն համաձայնագրում կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

**2.4** Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
|---|---|---|
| ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան | «ԱՐԱՅԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ» ԱՁ | «ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ |
| Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1 | Հասցե՝ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ Շինարարների 3/33 | Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Գետափ գյուղ |
| ՀՎՀՀ 05553661 | ՀՎՀՀ 57502044 | ՀՎՀՀ 06104997 |
| Բանկ՝ ՀՀ Ֆն Գործառ Վարչություն | Բանկ՝ «Արդշին բանկ» ՓԲԸ | Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ |
| հ/հ 900202321015 | հ/հ 2470413436890000 | հ/հ 2470400992660000 |
| Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Ոսկանյան | ԱՁ՝ Ա. Նիկողոսյան | Տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան |
| ---------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ---------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ---------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |

Հավելված N 4
«23»-ը մարտ 2026թ. կնքված
«ՇՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/16» ծածկագրով
պայմանագրի համաձայնագիր N1

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին ըստ ամիսների, **փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց** այդ թվում… | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | **Ընդամենը** |
| **2** | **45231177/2** | ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Անուշավան բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ: | **Համայնքի մասնաբաժին** | | | | | 15 505 000 | 15 505 000 | 15 505 000 | 15 505 000 | 15 505 000 | 15 505 000 | 15 505 000 | **15 505 000** |
| | | | **Պետության մասնաբաժին** 28 795 000 | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **45231177/6** | ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի կարիքների համար՝ Հովտաշեն բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման շինարարական աշխատանքներ: | **Համայնքի մասնաբաժին** | | | | | 5 565 000 | 5 565 000 | 5 565 000 | 5 565 000 | 5 565 000 | 5 565 000 | 5 565 000 | **5 565 000** |
| | | | **Պետության մասնաբաժին** 10 335 000 | | | | | | | | | | | | |

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՇՄ Արթիկի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Ազատության հրապարակ 1
ՀՎՀՀ 05553661
Բանկ՝ ՀՀ ֆն Գործառ. Վարչություն
h/h 900202321015
Համայնքի ղեկավար
Ա. Ոսկանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԱՐԱՅԻԿ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿԻ» ԱՁ
Հասցե՝ՀՀ Շիրակի մարզ,ք.Արթիկ Շինարարների 3/33
ՀՎՀՀ 57502044
Բանկ՝ «Արդշին բանկ» ՓԲԸ
h/h 2470413436890000
ԱՁ Ա. Նիկողոսյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԳՈՀԱՐԻԿ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Գետափ գյուղ
ՀՎՀՀ 06104997
Բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
h/h 2470400992660000
Տնօրեն՝ Ս. Խաչատրյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ