Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

14.01.2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան **« 11 » 05. 2026թ.**

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Կարեն Մարգարյանի, որը գործում է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Տոնոյանի, որը գործում է «ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 14.01.2026թ-ին. կնքված N ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1.Համաձայնագրի առարկան, գինը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

1.1 ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարիքների համար N ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1 ծածկագրով 14.01.2026 թվականին շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված պայմանագրի գինը ավելացնել 346 557 (երեք հարյուր քառասունվեց հազար հինգ հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամով:

1.2 Սահմանել Պայմանագրի նոր գին՝ 3 858 757 (երեք միլիոն ութ հարյուր հիսունութ հազար յոթ հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ, նախկին 3 512 200 (երեք միլիոն հինգ հարյուր տասներկու հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամի փոխարեն:

1.3 Հաստատել աշխատանքների կատարումը համաձայն Համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

1.4 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

1.5 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների կատարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու բնօրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

2.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեն:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե	«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Վաղարշյան 13ա	Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, Գ.Վարդենիկ, 1փ. 1 փակ. 2տուն
ՀՎՀՀ 00243582	ՀՎՀՀ 08425842
Հ/Հ 900011038701	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	Հ/Հ 220113334910000
Գլխավոր քարտուղար՝ Կ. Մարգարյան	Տնօրեն՝ Ա. Տոնոյան
/ստորագրություն/ Կ.Տ.	/ստորագրություն/ Կ.Տ.

Հավելված N 1
14.01.2026թ.կնքված
«ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի
11. 05. 2026թ. կնքված N2 համաձայնագրի

14.01.2026թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ԿԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	Հատակների երեսպատում լամինատով հստ. առնվազն 9մմ, իր շրիշակով և պարալոնով	քմ	9	9368	84312
2	Պատերի և առաստաղի հին ներկի քերում, մածիկապատում և ներկում լատեքսային ներկով	քմ	101	5621	567721
Ընդամենը՝					***652 033***
Որից՝ պայմանագրի մնացորդային գումար					***305 476***
Որից՝ լրացուցիչ ավելացվող գումար					***346 557***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Վաղարշյան 13ա
ՀՎՀՀ 00243582
Հ/Հ 900011038701
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղար՝
Կ. Մարգարյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
Գ.Վարդենիկ, 1փ. 1 փակ. 2տուն
ՀՎՀՀ 08425842
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220113334910000
Տնօրեն՝ Ա. Տոնոյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

Հավելված N 2
14.01.2026թ.կնքված
«ՀՀ ՀԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-ՇՆ-26/3-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի
11.05.2026թ. կնքված N2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/501	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	-	-	-	-	346 557	346 557	346 557	346 557	346 557	346 557	346 557	346 557	***346 557***

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտե
Հասցե՝ ք. Երևան, Վաղարշյան 13ա
ՀՎՀՀ 00243582
Հ/Հ 900011038701
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Գլխավոր քարտուղար՝
Կ. Մարգարյան

____
/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԱՐՍՏՈՆ» ՍՊԸ
Հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ,
Գ.Վարդենիկ, 1փ. 1 փակ. 2տուն
ՀՎՀՀ 08425842
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220113334910000
Ա. Տոնոյան

____
/ստորագրություն/ Կ.Տ