2592

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 312

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ և «Մասիս» ՍՊԸ Կոնսորցիումի միջև 2025թ. հուլիսի 9-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «29» 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն **Սարգիս Բաղինյանի,** ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«Արմար Գրուպ» ՍՊԸ և «Մասիս» ՍՊԸ Կոնսորցիումը,** ի դեմս **«Արմար Գրուպ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Մարտիրոսյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա և **«Մասիս» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Կ.Ղազարյանի,** ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏԶՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության պետ Է.Իվանյանի զեկուցագիրը, կապալառուի կողմից ներկայացրած գրությունը և Կողմերի միջև 2025թ. հուլիսի 9-ին կնքված **«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման** աշխատանքների պետական գնման **կնքված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3** պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 3.1.9, 3.3.3, 8.5 և 8.17 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 28-ից համարել կասեցված:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Արմար Գրուպ» ՍՊԸ	«Մասիս» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի պող. 18/1-3	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Նոյեմբերյան, Ոսկեվան, 2-րդ փ., տ. 17
ՀՎՀՀ՝00846441	ՀՎՀՀ՝ 06954997	ՀՎՀՀ՝ 06904082
Հ/Հ՝ 900011058477	Հ/Հ՝ 2050222158211001	Հ/Հ՝ 2050222222071001
Կենտրոնական գանձապետարան	Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ	Բանկ՝ «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյան	Տնօրեն Ա. Մարտիրոսյան	Տնօրեն Կ.Ղազարյան
Ստորագրություն	Ստորագրություն	Ստորագրություն
Կ.Տ	Կ.Տ	Կ.Տ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 09.07.2025թ. կնքված ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3 պայմանագրում 29.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝	Ժամկետների կասեցման հիմքի առկայությունը
Փոփոխության նկարագրություն՝	Կասեցվել է պայմանագրային ժամկետների հոսքը
Փոփոխության հիմնավորում՝	Պայմանագրի 3.1.9, 3.3.3, 8.5, 8.17 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 29.10.2025 года в договор **ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3** заключенный 09.07.2025 года в результате процедуры закупки под кодом **ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/27-3** организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:	Наличие основания для приостановки сроков
Описание изменения:	Приостановлен поток контрактных сроков
Обоснование изменения:	Пункты 3.1.9, 3.3.3, 8.5, 8.17 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития