# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

## ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ « 16 » «հոկտեմբերի» 2020 թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանը, ի դեմս Ռ.Պետրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետն՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բալահովիտ-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին(այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կնքված «Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների» կատարման «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետն՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետն համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1.Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Օրացույցային գրաֆիկ»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Պայմանագրի Հավելված 3-ում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

**2.Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարզոր իրավաբանական ուժ: Հավելվածներ N1 և N2 հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները եվ ստորագրությունները**

| Պատվիրատու | Կապալառու |
|---|---|
| Ջրվեժի համայնքապետարան | «ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1» ՍՊԸ |
| Ջրվեժ, Մելքոնյան 76 | Կոտայքի մարզ, գ.Բալահովիտ |
| Աբովյանի ՏԳԲ | «<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>>ՓԲԸ |
| Հ/Հ 900102561033 | Աբովյանի մ/ճ |
| ՀՎՀՀ 03546091 | Հ/Հ 1150010198560100 |
| | ՀՎՀՀ 03502736 |
| (ստորագրություն) | (ստորագրություն) |
| Կ.Տ | Կ.Տ |

*Հավելված N 1*
*«   16     » «հոկտեմբերի» 2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի*

*Հավելված թիվ 2*
*«24»  սեպտեմբերի 2020թ.  կնքված*
*ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով պայմանագրի*

# ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
# ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Հ.հ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | *Սկիզբ - Համաձայնագիր N1 ուժի մեջ մտնելու օրը Ավարտ- Համաձայնագիր N1 ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացույցային օր* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ա/բ ծածկույթի քերում-տաշում մեխանիզմով/«фрез»/ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Խճի շերտի վերականգնում առանձին հատվածներում | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Մանրահատկի ա/բ ,,Բ,,տիպի վերին շերտի իրականացում 4սմ՝վերին շերտ/25մ²-ից մեծ մակերեսներ/ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Մանրահատկի ա/բ ,,Բ,,տիպի վերին շերտի իրականացում 5սմ՝վերին շերտ/մինչև 5մ² մակերեսներ,վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո/ | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 5 | Մանրահատկի ա/բ ,,Բ,,տիպի վերին շերտի իրականացում 5սմ՝վերին շերտ՝ներառյալ նոր կառուցված ջրագծերի տեղամասերը/մինչև 25մ² մակերեսներ,վերջնական ծավալը կճշտվի փոսերի քանդումից հետո/ | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 6 | Շին.աղբի հավաքում,բարձում ձեռքով ինքնաթափ ա/մեքենա և տեղափոխում | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

**Պատվիրատու**
Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76
Աբովյանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900102561033
ՀՎՀՀ 03546091

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**Կապալառու**
«ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ.Բալահովիտ
«<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Աբովյանի մ/ճ
Հ/Հ 1150010198560100
ՀՎՀՀ 03502736

(ստորագրություն)

Կ.Տ

*Հավելված N 2*
*« 16 » «հոկտեմբերի» 2020թ. կնքված թիվ 1 համաձայնագրի*

*Հավելված N 3*
*«24» սեպտեմբերի 2020թ. կնքված*
*ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով պայմանագրի*

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45231188 | Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտ բետոնե ծածկի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 940 670 | - | - | 4 940 670 |

**Պատվիրատու**
Ջրվեժի համայնքապետարան
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76
Աբովյանի ՏԳԲ
Հ/Հ 900102561033
ՀՎՀՀ 03546091

(ստորագրություն)
Կ.Տ

**Կապալառու**
«ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ-1» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, գ.Բալահովիտ
«<<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>>ՓԲԸ
Աբովյանի մ/ճ
Հ/Հ 1150010198560100
ՀՎՀՀ 03502736

(ստորագրություն)
Կ.Տ