ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

26.05.2023 թվականին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 գնման պայմանագրի

ք. Մեծամոր «04» դեկտեմբերի 2023թ.

Մեծամորի համայնքապետարանը ի դեմս համայնքի ղեկավար՝ Վ. Խաչատրյանի, ով գործում է «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Խ. Ջահինյանի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության և և «ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ համատեղ գործունեության «25» ապրիլի 2023թ-ի N09 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 26.05.2023թ. կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության և Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ձեռքբերման համար հատկացված 11,340,000.00 (տասնմեկ միլիոն երեք հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամի՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, շրջանակներում գնում կատարելու նպատակով Կողմերը որոշեցին.

1. Պայմանագրի Հավելված 1.1-ով ներկայացված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 1-ի (Փուլ 1):
2. Պայմանագրի Հավելված N 2-ով ներկայացված աշխատանքի կատարման ժամկետները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ ըստ կից ներկայացված Հավելված 2-ի (Փուլ 1):
3. Պայմանագրի Հավելված N 3-ով ներկայացված «Վճարման ժամանակացույց»-ը փոփոխել և հաստատել ըստ կից ներկայացված Հավելված 3-ի (Փուլ 1):

2. Այլ պայմաններ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1, 2, 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Մեծամորի համայնքապետարան	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ Պարոնյան 38տ
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru	khosrovartak@mail.ru, artplas@inbox.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 900332001503; 900332001594	Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440608	ՀՎՀՀ 04440049
Համայնքի ղեկավար՝ ---------------- Վ. Խաչատրյան	«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ ---------------- Խ. Ջահինյան
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ.	Կ.Տ

Հավելված N 1
«26» մայիսի 2023թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 ծածկագրով պայմանագրի
«04» դեկտեմբերի 2023թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքների կատարման
ՓՈՒԼ 1

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավորի արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/	Ընդամենը արժեքը /հազար ՀՀ դրամ/
1	2	3	4	5	6
	I Աշխատանքներ				
5	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերեփով՝կողալցումով	1000մ3	1.000	774.69	774.69
6	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի գրունտներում	100մ3	0.50	235.39	117.69
7	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձումով ա/ի վրա	1000մ3	0.330	914.27	301.71
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 1,5կմ	տ	500.30	0.25	124.34
9	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում 10մմ հաստությամբ	մ3	109.50	6.88	753.05
10	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Փ110 x6,6մմ 10մթն	մ	24.00	3.21	77.09
11	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Փ90 x5,4մմ 10մթն	մ	518.00	2.31	1195.02
12	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Փ75 x4,5մմ 10մթն	մ	376.00	1.63	612.70
13	Ջրամատակարարման պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում Փ63 x3,8մմ 10մթն	մ	382.00	1.11	425.19
15	Պոլիէթիլենային խողովակ Փ 20 ներտնային միացումների համար	մ	300.00	0.51	151.85
17	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով , հարթեցումով	1000մ3	1.09	53.56	58.38
45	B12,5 բետոնով հարթ. շերտի պատ րաստում հորերի տակ	մ3	2.730	34.80	94.99
46	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր Փ1500, H=1500 տեղադրում	մ3	2.64	68.74	181.46
47	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր Փ1500, H=1000 արժեք	հատ	7.00	45.21	316.44
48	Ջրամատակարարման կլոր հավաքովի բետոնե դիտահորեր Փ1500, H=500արժեք	հատ	7.00	33.90	237.33
49	Ծածկի ե/բ սալ 1,7*1,7մ թուջե մտոցով	հատ	7.00	133.11	931.74
50	Մետաղական էլեմենտներ հորերի սեյսմակայունության համար	տ	0.700	868.95	608.27
51	Ջրագծի հորերի արտաքին մակերեսի քսուկային ջրամեկուսացում 2 տակ բիտումով	մ2	78.40	1.01	79.13
52	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում իր տակդիրով DN-100	հատ	1.00	87.97	87.97
53	Մետաղական պաշտպանիչ պարկուճի տեղադրումն Փ159x4,5մմ խողովակով	մ	8.00	5.40	43.16

	ճանապարհային անցումների համար				
60	Պոլիմեր-ավազային հորի տեղադրում (ջրաչափական հանգույց)	հատ	45.00	44.07	1982.96
61	Փականի տեղադրում d=20	հատ	45.00	6.55	294.83
				Ընդամենը I	**9450.00**
	Ընդամենը				**9450.00**
	ԱԱՀ 20%				**1890.00**
	Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն				**11340.00**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ---------------- Ա. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ Պարոնյան 38տ
khosrovartak@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ ---------------- Խ. Զաhինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 2
«26» մայիսի 2023թ. կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 ծածկագրով պայմանագրի
«04» դեկտեմբերի 2023թ. կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ ՓՈՒԼ 1 (հատկացված ֆինանսակն միջոցների մասով)	Սույն պայմանագիրը և տեխնիկական հսկողության Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքաների սկզբից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա)	ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Աշխատանքաների սկզբից 210 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ---------------------- Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ Պարոնյան 38տ
khosrovartak@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ --------------- Խ. Ջահինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 3
«26» մայիսի 2023թ. Կնքված
ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/28 ծածկագրով պայմանագրի
«04» դեկտեմբերի 2023թ. Կնքված
թիվ 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																
չ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	նշումներ	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45241170/505	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի կառուցման աշխատանքներ	ՓՈՒՀ 1 հատկացված ֆինանսակն միջոցների մասով	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00
			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ծանոթություն. Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են Մեծամորի համայնքապետարանի հրապարակած, փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով: Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և հրավերում ներկայացվելու են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվելու է կոնկրետ գումարի չափ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական կենտրոն 1
Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ gnumnermecamor@mail.ru
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332001503; 900332001594
ՀՎՀՀ 04440608

Համայնքի ղեկավար՝ ________________ Վ. Խաչատրյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ - «Արտ Պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում
ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Ծաղկունք, փ Պարոնյան 38ա
khosrovartak@mail.ru, artplas@inbox.ru
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163118051552
ՀՎՀՀ 04440049

«ՎԱԼ+ԱԼ» ՍՊԸ-ի տնօրեն ________ Խ. Ջահինյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ