ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ***փայտակոճերի*** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 19-ին կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/24-1 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի հուլիսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. Կատարողի կողմից ստացված գրության և պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան զեկուցագրի հիմման վրա՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի և «ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի միջև 19.05.2023թ-ին կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/24-1 պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն. «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի և «ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ը միջև 19.05.2023թ. կնքված N ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-23/24-1 Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի «Ժամկետը» սյունակի նշված «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինվել են Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով,:

Փոփոխության հիմնավորում. Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետի համաձայն, միաժամանակ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի վերացել գնման պահանջը:

Պատվիրատու՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ