Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 4

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի» և «ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ-ի միջև 2024թ. մայիսի 20-ին կնքված N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/10-4 ծածկագրով «տեխնիկական հսկողության ծառայությունների» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան «03» 04 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն **Սարգիս Բաղինյանի**, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և **«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ**-ն, ի դեմս տնօրեն **Դավիթ Հովսեփյանի**, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 18-րդ կետը և Կողմերի միջև **2024թ. մայիսի 20-ին** կնքված **տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման** պետական գնման **N ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/10-4** ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.14 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:
2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
4. Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ	**ԿԱՏԱՐՈՂ**
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	**«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ**
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 00846441	ՀՎՀՀ 08417251
ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան	«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 900011052215	Հ/Հ 220001150832000
Գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Բաղինյան	Տնօրեն՝ Դավիթ Հովսեփյան
----------------------------	----------------------------
(ստորագրություն) Կ.Տ.	(ստորագրություն) Կ.Տ.

Հավելված N 1
2024թ. մայիսի 20-ի
N « ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/10-4» ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի

« 03 » 04 2025թ.
կնքված Համաձայնագիր 4-ի

«Հավելված N 2
2024թ. մայիսի 20-ի
«ՀՏԶՀ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2024/10-4» ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ «ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԾՎԱՆԻԿ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Սույն գումարը կազմում է 2024թ. ֆինանսական միջոցների հատկացված, սակայն չվճարված մասը, որը հատկացվում է 2025թ. բյուջեից

Աղյուսակ 1

ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այր թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/146	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	-	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000

Սույն գումարը կազմում է 2024թ. ֆինանսական միջոցների հատկացված, սակայն չվճարված մասի և 2025թ. համար հատկացված ֆինանսական միջոցների տարբերությունը

Աղյուսակ 2

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540/146	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	-	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000	5,653,000

Սույն գումարը կազմում է 2025թ. ընդհանուր բյուջեն

Աղյուսակ 3

ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ՛դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում* ՀՀ դրամ												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	**Ընդամենը**
1	71351540/146	«ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկ կրթահամալիրի կառուցման» աշխատանքների ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայություն	-	-	-	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	14,403,000	**14,403,000**

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
ՀՀ, ք. Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31
ՀՎՀՀ 00846441
ՀՀ ՖՆ Կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900011052215
Գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Բաղինյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ
«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ՀՎՀՀ 08417251
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220001150832000
Տնօրեն՝ Դավիթ Հովսեփյան

(ստորագրություն) Կ.Տ.